

2023년 민선8기 공약실천계획서(변경 및 폐기)

공약 변경 및 폐기

- 추진 근거 : 「안산시장 공약실천 관리 규칙」
제6조(실천계획 변경), 제8조(공약이행평가단 구성및운영)
제9조(평가결과 반영)
- 추진 절차
 1. 공약조정변경 필요성 검토(주민의견 수렴) →
 2. 시장의 결재(변경계획안 방침) →
 3. 공약이행평가단 심의 및 의결 → 4. 공약변경확정, 실천계획서 제출 →
 5. 홈페이지 공개 → 6. 공약이행평가 → 7. 홈페이지 공개



□ 공약사항 변경(폐기) 심의 결과 : 10건 변경, 1건 폐기 의결

관리번호	공약명	변경(폐기) 주요 내용	심의결과
17	역세권 복합청년지원센터 건립	○ 공약명 변경 ▶ 안산시 청년지원 클러스터 조성 ○ 공약내용 변경 ▶ 사업개요(장소, 연면적 등), 연도별 추진계획 및 투자계획 변경	변경승인
47	행복드림버스 사업 활성화 지원	○ 공약내용 변경 ▶ 사업개요(운영기관 및 예산 등), 연도별 추진계획 및 투자계획 변경	변경승인
55-3	민간·가정교사 안전공제회 가입비 지원	○ 공약내용 변경 ▶ 사업개요(지원대상, 방식 등), 연도별 추진계획 및 투자계획 변경	변경승인
62	파크골프장 조성	○ 공약내용 변경 ▶ 연도별 추진계획 및 투자계획 변경	변경승인
66	시화호 뱃길 친환경 관광 사업 운영	○ 공약내용 변경 ▶ 연도별 추진계획 및 투자계획 변경	변경승인
69	서울예술대학교의 대학로 일원 문화특화지역 조성	○ 공약내용 변경 ▶ 연도별 추진계획 및 투자계획 변경	변경승인
80	안산시 E-스포츠 활성화 노력	○ 공약내용 변경 ▶ 사업개요, 연도별 추진계획 및 투자계획 변경	변경승인
86	안산누리목재문화체험장 조성	○ 공약내용 변경 ▶ 사업개요(사업위치, 총사업비 등), 연차별 투자계획 변경	변경승인
92-2	산단 내 수요응답형 버스 시범사업	○ 공약내용 변경 ▶ 연도별 추진계획 및 투자계획 변경	변경승인
103	대중교통 노선 효율적인 조정	○ 공약내용 변경 ▶ 사업개요(노선 등), 연도별 추진계획 및 투자계획 변경	변경승인
92-3	산업단지 출퇴근 교통정체를 위한 획기적 개선 (안산역 사거리 인근 신설 도로 개설)	○ 사업비 대폭 증가(214억원→668억원)됨에 따라, ○ 타당성재조사 대상에 해당, 국토부 승인 불가	폐기승인

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

공약사항

- ◇ 안산 청년 및 시민들의 창업을 적극 지원할 수 있는 공간 확보 및 지원 업무를 위한 원스톱청년지원센터 건립 필요
 - 청년벤처관, 청년디지털혁신센터, 창업보육센터

I. 정책목표

- 청년의 삶 전반에 공감하고 소통하는 청년 전용 시설 조성
- 청년창업자를 위한 교육·공간지원, 창업 사업모델 개발 등 창업생태계 조성
- 디지털경제 시대에 새로운 성장동력과 일자리 창출로 창업도시 구현

II. 사업개요(현황)

- 명 칭 : (가칭) 안산시 청년지원 클러스터 조성

[안산시 청년지원 클러스터]

① 안산청년공간 ‘상상스테이션’		② (가칭)청년창업지원시설	
장소	고잔동 285-8번지 일원 (고잔역 동측 약100m 구간)	장소	월피동 508-2번지 일원 (광덕지구)
연면적	441.0㎡	연면적	552.55㎡
필요성	청년 소통·교류하는 공유공간으로 청년 간 관계망 형성 및 사회적 고립 예방	필요성	청년창업자의 지역정착 유도 및 로컬과의 연계 강화

- 기 간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 위 치 (안) : 안산시 일원
- 연 면 적 : 1,000 m² 내외
- 사 업 비 : 2,100백만원(시비)
- 주요기능
 - 청년공유공간(공유책방, 공유주방 등 청년활동공간)
 - 청년복합문화공간(스튜디오, 연습실 등 청년문화예술공간)
 - 청년창업지원공간(창업공간임대, 창업코칭 등 코워킹스페이스)

III. 추진계획(일정)

- 안산청년공간 상상스테이션 조성계획 수립 : 2023. 5.
- (안산시 → 경기도) Station-G 시설의 양여 검토 요청 : 2023. 5.
- 안산청년공간 상상스테이션 조성사업 추진보고 : 2023. 9.
- (안산시 → 경기도)공유재산 무상사용 신청 : 2023. 9.
- 상상스테이션 리모델링 공사 등 : 2024. 9. 한
- (도시재생과) 창업지원시설 착공 및 준공 : 2023.10. ~ 2024.10.
- 청년창업지원시설 내부인테리어 공사 등 : 2024. 10. ~
- 청년창업지원시설 민간위탁사업자 선정 및 운영 검토 : 2025. ~

IV. 연차별 추진목표(계획)

○ 연차별 추진목표 변경(안)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
안산시 청년지원 클러스터 조성	안산시 청년지원 클러스터 조성	상상 스테이션 조성계획 검토	상상 스테이션 조성계획 수립	상상 스테이션 리모델링 공사 등	청년 창업지원 시설 내부공사 등	청년지원 클러스터 조성 완료 및 운영

V. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 2,100백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	2,100			700	800	600	
재원별	국비						
	도비						
	시비	2,100		700	800	600	
	기타						

공약실명제

추진부서	청년정책관	청년정책관	이혜숙	☎ 481-3150
		청년창업기획팀장	문훈기	☎ 481-3907
		청년일자리팀장	전아주	☎ 481-3993
		담당자	박효민	☎ 481-3908
		담당자	전진희	☎ 481-3984

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	예산	임기내	자체	단기

공약사항

- ◇ 행복드림버스 사업 활성화 지원

I. 정책목표

- 장애인들의 다양한 문화체험과 사회활동 확대
- 장애인의 문화관광 욕구충족 및 차별 없는 이동권 보장

II. 사업개요(현황)

- 운영현황 : 1대(45인승, 휠체어4석, 일반석 33석)
- 운영기관 : 안산시장애인지원센터 및 안산시장애인복지관
- 사업대상 : 장애인 및 장애인단체(시설)
- 사업내용 : 문화·여가 등 외부활동 지원
- 추가지원 : 전기차 미니버스 1대 증차(29인승)
- 소요예산 : 163,900천원

III. 추진계획(일정)

- 행복드림버스 운영실태 검토 : 2022. 11. ~ 2022. 12.
- 행복드림버스 구입계획 수립 : 2023. 12.
- 버스 구입예산 확보 및 구입 : 2024. 1. ~ 12.

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
행복드림버스 사업 활성화 지원	운영실태 검토	구입계획 수립	버스구입 및 운영	지속운영	지속운영

V. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 164백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	164	-	-	164	-	-	-
재원 별	국비	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	
	시비	164	-	-	164	-	-
	기타	-	-	-	-	-	

공약실명제

추진부서	장애인복지과	과장	김선미	☎ 481-2210
		장애인정책팀장	한은현	☎ 481-2208
		담당자	이연숙	☎ 481-2204

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규, 계속	예산, 비예산	임기내, 임기외	국가, 도, 자체	장기, 중기, 단기

공약사항

- ◇ 어린이집 보육교직원의 안전사고에 대한 보장체계 마련 및 복지 증진 향상 도모

I. 정책목표

- 어린이집에서 의무적으로 가입해야 하는 안전공제회의 의무가입 대상에서 제외된 보육교직원의 어린이집 안전공제회 가입비를 지원하여 보육교직원 복지 증진 향상 및 영유아와 교사의 안전 보장 정책에 만전을 기하기 위함

II. 사업개요(현황)

- 지원대상 : 관내 어린이집 전체
- 지원내용 : 연 1회 어린이집 보육교직원 안전공제회비 지원
- 지원방법 : 보육교직원에 대한 보장항목 단체가입
- 소요예산 : 544,000천원(시 100%)
- 타시군 지원 현황
 - 2023년 기준 경기도 31개 시·군 중 29개 시·군 추진 중

III. 추진계획(일정)

- 단체가입 체결 : 매년 1월 중
- 공제료 납입 : 매년 1~2월 중
 - 가입기간 : 1년(매년 3. 1.~다음해 2. 28.) ※ 매년 추진

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
민간·가정교사 안전공제회 가입비 지원	사업검토	관내 어린이집 399개소	관내 어린이집 330개소 이상	관내 어린이집 270개소 이상	관내 어린이집 210개소 이상

※폐·휴지 감소를 반영 (폐원·휴지 어린이집 외 운영중인 관내 어린이집 전체 지원)

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 544백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	544		121	141	141	141	
재원별	국비	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	
	시비	544		121	141	141	
	기타	-	-	-	-	-	

공약실명제

추진부서	보육정책과	과장	박은주	☎ 481-3320
		보육지원팀장	유원숙	☎ 481-3321
		담당자	김인경	☎ 481-3323

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

공약사항

◇ 파크골프장 조성

- 대부도 테마파크 내 잔디공원은 체육시설 목적으로 사용 불가함.
- 기존 신길파크골프장을 정식화하여 시설 규모를 확대하는 등 대체부지 확보 필요

I. 정책목표

- 파크골프 동호인 증가에 따른 생활체육 활성화를 위한 파크골프장 인프라 확충

II. 사업개요(현황)

- 현재 공원과에서 신길공원 정식파크골프장을 조성하기 위한 행정절차를 진행중이며 행정절차 완료후 시설개선을 통한 정식 파크골프장 조성추진
 - 사업명 : 신길공원 파크골프장 설치
 - 위치 : 신길공원 (단원구 신길동 1748번지)
 - 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 6.
 - 사업비 : 418백만원
 - 사업내용 : 전체 18홀 10,062.7㎡ (A코스 9홀 / B코스 9홀)
 - 사업부서 : 공원과

III. 추진계획(일정)

- 실시설계 용역 착수 : 2022. 8.
- 신길공원 공원조성계획 변경고시 (안산시 고시 제2023-65호) : 2023. 3.
- GB 관리계획 변경협의 고시 (경기도 공고 제2023-1410호) : 2023. 6.
- 신길공원 공원조성계획 변경고시 (안산시 고시 제2023-199호) : 2023. 7.
- 소규모 환경영향평가, 재해영향평가 및
매장문화재 표본조사 발주 : 2023. 8.
- 실시계획인가 및 개발제한구역 행위허가 승인 : 2023. 12.
- 계약심사 및 공사발주 : 2023. 12.
- 공사 착공 : 2024. 1.
- 공사 준공 및 사업완료 : 2024. 6.

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
파크골프장 조성	실시설계용역	공원조성계획 등 행정절차 이행	·공사착공 ·공사준공	지속운영	지속운영

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 418백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계			18	400			
재원 별	국비						
	도비						
	시비		18	400			
	기타						

공약실명제

주관부서	체육진흥과	과장	김진만	☎ 481-2140
		체육시설팀장	송봉석	☎ 481-2145
		주무관	임성현	☎ 481-2154
협조부서	공원과	과장	서병구	☎ 481-2710
		단원공원팀장	박재균	☎ 481-2469
		담당자	이선희	☎ 481-2470

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기 내	자체	중장기

공약사항

◇ 시화호 뱃길 친환경 관광사업 운영

I. 정책목표

- 시화호 뱃길 조성사업을 통해 안산시 도심권역과 대부도 섬 관광 자원을 연계한 시너지 효과
- 시화호 수면 이용성 증대·수변문화 공간의 활용가치를 재조명할 수 있는 새로운 관광 패러다임 창출

II. 사업개요(현황)

- 위치 : 안산천 하구 선착장, 시화 MTV 반달섬 선착장, 대부도 舊 방아머리 선착장
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 4,030백만원 (도 85, 시 3,945)
- 사업내용 : 선착장 및 부대시설 3개소 운영, 친환경 도선 운항

III. 추진계획(일정)

- 2023년 레저스포츠관광 활성화 사업 공모 : 2022. 10.
· 문화체육관광부 공모사업(관광콘텐츠 다양화 및 지역관광의 특색화 제고)
- 뱃길 활성화 방안 수립 : 2023. 5. ~ 2024. 1.

- 뱃길 시험운항 : 2023. 9. ~ 12.
- 민간위탁사업자 선정(공고) 및 계약체결 : 2023. 12. ~ 2024. 1.
- 도선사업자 면허(위탁계약자→평택해경) : 2024. 1. ~ 3.
- 연계 교통 노선 신설 : 2023. ~ 2024.
- 뱃길 취항 : 2024.

(교 통) 뱃길과 연계되는 교통 노선 신설

- (대중교통과) 대부도 선착장과 연계한 DRT(수요응답형 버스) 설치
- (교통정책과) 대부도 선착장과 연계한 카카오 바이크 자전거 설치
- (관광과) 안산시티투어 노선 연장 등

- 관광사업 발굴 : 2023. ~ 2026.

(관광사업 발굴) 부서 협업을 통한 연계 프로그램 발굴

- (해양수산과) 시화호 뱃길과 연계한 해양아카데미, 어촌체험마을, 방아머리 해수욕장, 습지보호지역 및 람사르습지 탐방
- (대부개발과) 바다향기테마파크 견학 프로그램 운용
- (관광과) 안산시티투어 연계, 안산9경 등 자전거 길과 해솔길 연계하여 걷고 싶은 둘레길 조성
- (에너지정책과, 한국수자원공사) 조력, 태양광, 풍력발전체험 견학 프로그램 운용
- (환경정책과, 안산환경재단) 갈대습지체험 견학 프로그램 운용
- (경기평택항만공사) 해양안전체험관 견학 프로그램 운용 등

○ 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
교통노선 신설																					
연계 프로그램발굴																					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시화호 배길 친환경 관광사업 운영	시화호 배길 사업 추진	전기추진 선박배터리 형식승인	추가 안전인증 시험 추진	시화호 배길 운항	지속운영	지속운영

V. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 4,030백만원 (도 85, 시 3,945)

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	4,030	270	80	470	1,070	1,070	1,070
재 원 별	국비						
	도비	85	85				
	시비	3,945	185	80	470	1,070	1,070
	기타						

※ 2022년 : (해양아카데미운영) 270백만원

※ 2023 ~ 임기 후

- (배길운영) 안산호 390백만원 / 추가도선 600백만원
- (해양아카데미운영) 80백만원



○ 운항선박 주요제원

- 전장 19m, 선폭 6.5m, 총톤수 45톤(홀수 0.9m, 마스트높이 4.22m)
- 승선정원 : 40명 - 추진동력 : 100% 전기(용량: 1,000kw)

○ 운항노선 : 안산천하구 ~ 반달섬 ~ 구방아머리선착장

- 소요시간(편도): 1시간 / - 운임(대인, 편도): 1만원(안산시민 50% 할인)

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 2023년 레저스포츠관광 활성화 사업 공모(5개 내외 지자체 선정)
(시화호 뱃길과 안산시 관광자원의 효율적인 연계 및 신규 프로그램 발굴을 위하여 반드시 필요한 공모임)
 - 기 관 : 문화체육관광부
 - 지원기간 : 2023년~2024년 (2년간 지원)
 - 지원예산 : 80백만원(국비 40 지방비 40)
 - 지원내용
 - 관광인프라 보완 및 기초·편익시설 설치(단, 관광객 수용 태세 개선 차원에서 체험프로그램 운영의 부대시설에 대한 개선에 한함)
 - 레저스포츠관광 콘텐츠 개발, 프로그램 기획 및 운영
 - 레저스포츠관광 홍보·마케팅, 전문인력 양성
- * 한국관광공사를 통한 사업 컨설팅 및 통합 홍보·마케팅 별도 지원

공약실명제				
추진부서	해양수산과	과 장	김충식	☎ 481-3690
		해양레저팀장	김동우	☎ 481-3951
		담당자	백충부	☎ 481-3695

서울예술대학교의 대학로 일원 문화특화지역 조성

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	예산	임기 내	국가, 도, 자체	단기

공약사항

◇ 서울예술대학교 대학로 일원 문화특화지역 조성

I. 정책목표

- 월피동 도시재생사업의 거리환경조성사업과 생활밀착형 스마트기술 사업을 연계 추진하여, 보행환경 개선 및 버스킹 공간·시설 확충 등 예술대학로 일원을 문화·예술거리로 특화하여 조성하고자 함.

II. 사업개요[현황]

- 월피동 도시재생 거리환경조성 및 생활밀착형 스마트기술지원사업
 - 위 치 : 상록구 예술대학로 및 광덕산2로 일원(월피동, 중앙동)
 - 기 간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
 - 사업비 : 2,734백만 원(국비 1,058.4, 도비 212.1, 시비 1,463.5)
 - 규 모 : 차로변경(4차로→2차로) 및 보도 폭 확장, 미디어월 및 버스킹 장비, 공공wifi, 스마트 폴, CCTV, 위급상황 비상벨 등 설치
 - 내 용 : 휴게시설물(벤치형 파고라), 야외테이블, 스윙벤치, 바닥조명, 경관 시설물 및 버스킹 무대 설치 및 미디어월, 버스킹 장비 설치

III. 추진계획(일정)

- 기본계획(안) 완료 : 2022. 7. 29.
- 실시설계 완료 : 2023. 11.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : 2023. 11.
- 공사 발주 및 착공 : 2023. 12.
- 공사 준공 : 2024. 12.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
설계																					
공사																					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
서울예술대학교 의 대학로 일원 문화특화지역 조성	예대 앞 특화 거리 조성	실시설계 완료	공사 착공	공사 준공	지속 운영	지속 운영

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 2,734백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	2,734	-	-	2,734			
재원 별	국비	1,058.4	-	-	1,058.4		
	도비	212.1	-	-	212.1		
	(매칭)시비	493.5	-	-	493.5		
	(자체)시비	970	-	-	970		

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 도시재생 활성화계획 변경(사업기간 연장 등) 승인 협조 요청

공약실명제			
주관부서	도시재생과	과 장	김동휘 ☎ 481-2430
		재생사업팀장	김종호 ☎ 481-3157
		주무관	이혜영 ☎ 369-1521

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	예산	임기내	자체	단기

공약사항

◇ 안산시 E-스포츠 활성화 노력

I. 정책목표

- 제4차 산업혁명 시대의 새로운 성장 동력으로 떠오르는 E-스포츠 산업을 육성하여 청년 문화를 선도하는 문화콘텐츠 도시 조성
- 청년 문화 향유를 위한 E-스포츠 행사를 개최하여 세대 간 문화 소통의 장을 마련하고 시민의 건전한 여가 문화 확산
- E-스포츠 교육 프로그램 및 진로 체험 연계를 통한 다양한 E-스포츠 산업군으로의 진로 확대 및 활성화 기대

II. E-스포츠 활성화 추진

○ 추진방안

(1) E-스포츠 대회 개최

- 청년 등 E-스포츠에 관심 있는 유저들이 참여·관람 가능한 대회를 개최하여 E-스포츠 육성 도시로서의 지역 홍보 효과 및 이미지 제고

※ 2023 안산 e스포츠 서머 페스티벌

- 개최일 : 2023. 9. 2.
- 참가대상 : E-스포츠를 좋아하는 누구나
- 개최장소 : 예선 - 온라인 / 본선 - 상록수체육관
- 대회종목 : E-스포츠 인기 종목(이터널리턴, 리그오브레전드, 발로란트)
- 주요내용 : 스트리머 초청·진로상담·게임존 등 다양한 프로그램 병행
- 대회실적 : 총 1,700여명 방문 / 17만명 온라인 시청

(2) E-스포츠 교육 프로그램 운영

○ (교육 프로그램 운영)

- 청소년재단 산하 상록·단원 청소년수련관의 E-스포츠 공간을 활용한 진로체험 교육
- 게임 리터러시(이해능력) 교육, 과몰입 방지 교육 등을 통해 게임에 대한 부정적 인식 개선 및 건전한 E-스포츠 문화 확대
- 부모-자녀 간 소통하는 프로그램을 마련하여 세대교류 활성화를 위한 E-스포츠의 가교 역할 조성

【우리시 E-스포츠 공간 운영 현황】

구 분	상록청소년수련관	단원청소년수련관
설치일	2023. 6.	2022. 7. 2.
위 치	2층 미디어실	2층 E-스포츠 존
조성비	63,000천원	47,500천원
규 모	47.9㎡ 	49.5㎡ 
종 목	리그 오브 레전드 등	카트라이더, FIFA, 서든어택 배틀그라운드 등
운 영 인 력	(재)안산시청소년재단 상록청소년수련관 (직원 1명)	(재)안산시청소년재단 단원청소년수련관 (직원 1명)

※ 청소년수련관 시설구축 및 운영·관리 : 교육청소년과

(3) 저변 확대 위한 사업 발굴

- 맞춤형 아카데미를 운영하여 E-스포츠 관련 직무 교육을 통한 전문 인력 양성
- E-스포츠 활성화 등을 위한 실무지원단(관계 공무원, 산하기관 관계자) 구성
- E비즈니스 실무지원단과의 유기적인 소통체계를 통한 E-스포츠 사업 발굴
- (안산시-한양대 ERICA) e스포츠 페스티벌 참여, e스포츠 진로 교육, e스포츠 동아리 연계 등 상호 협업 체계 구축

III. 추진계획(일정)

- E비즈니스 실무지원단 활성화 : 2023. 3. ~
- 2023 안산 E-스포츠 서머 페스티벌 개최 : 2023. 9. 2.
- E-스포츠 건전 문화 프로그램 운영 : 2023. 11. ~ 12.
- 2024 안산 E-스포츠 아카데미 운영 : 2024. 3. ~ 12.
- 2024 안산 E-스포츠 서머 페스티벌 개최 : 2024. 9월중
- E-스포츠 사업 발굴 : 2024. 연중

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 [확인지표]	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
E-스포츠 활성화	E-스포츠 교육 프로그램 운영	-	1~2회	3~4회	3~4회	3~4회
	E-스포츠 대회 개최	-	1회(하반기)	1회(하반기)	1회(하반기)	1회(하반기)
시설운영 (교육청소년과 협업)	E-스포츠존 운영	2곳 (상록·단원 청소년수련관 운영)	상록·단원 청소년 수련관 E-스포츠존 운영	상록·단원 청소년 수련관 E-스포츠존 운영	상록·단원 청소년 수련관 E-스포츠존 운영	상록·단원 청소년 수련관 E-스포츠존 운영

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 831백만원(시 100%)
- 연도별 예산계획 (단위:백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	831	63	168	200	200	200	
재 원 별	국비	0	0	0	0	0	
	도비	0	0	0	0	0	
	시비	768	0	168	200	200	200
	기타	63	63	0	0	0	0

공약실명제		
추진부서	청년정책관	과장 이혜숙 ☎ 481-3150
		팀장 김희정 ☎ 481-3982
		담당자 강초원 ☎ 369-1788

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

공약사항

- ◇ 안산식물원 내 목재문화체험장 건립 추진
 - 관내 아동·청소년과 성인들의 감성적 자연체험 활동 공간 조성
 - 자연생태체험을 통한 쉼과 놀이터 역할을 할 수 있는 테마공간 조성
 - 유아들의 오감을 활용한 직접 체험 놀이터 조성

I. 정책목표

- 목재문화체험장을 조성하여 시민 누구나 참여할 수 있는 체험활동 공간 제공을 통해 행복한 도시문화 공간 제공
 - ※ 목재문화체험장 조성 전까지 와동 나눔목공교육장 활용(녹지과)

II. 사업개요(현황)

- 사업위치 : 호수공원 내(상록구 사동 1509번지)
- 사업내용 : 안산 누리 목재문화체험관 건립
 - 목공체험스튜디오, 유아체험실, 목재문화관련 전시실
 - 기계실, 공구실, 사무실, 주차장, 옥외쉼터 등
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2026. 3.
- 총사업비 : 10,870백만원
 - ※ 건립부지(시유지) 300백만원 포함

III. 추진계획(일정)

- 기본구상 및 타당성검토 용역 : 2022. 11.~ 2023. 7.
- 중기지방재정 및 투자심사 : 2023. 10.
- 목재문화체험장 건축설계공모 : 2024. 1. ~ 2024. 3.
- 실시설계용역 추진 : 2024. 3. ~ 2024. 12.
- ※ 행정절차 이행(공원조성계획변경, 실시계획인가, 공공건축 심의 등)
- 착공 및 준공 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 야외시설물 설치(개관식) : 2026. 1. ~ 2026. 3.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성 검토용역				■	■	■															
누리목재 문화체험 관건립								■	■	■	■	■	■	■	■	■					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업내용	타당성 검토용역 실시	타당성 검토용역 완료	실시설계용역 추진	착공 및 준공	전시물 설치 및 프로그램운영

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 10,870백만원
 - ※ 건립부지(시유지) 300백만원 포함
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	10,870	300		494	9,026	1,050	
재 원 별	국비						
	도비	1,080		60	720	300	
	시비	9,790	300	434	8,306	750	
	기타						

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 3개년간 총 108.7억의 예산이 소요되는 사업으로 국도비, 특별교부세·특별조정교부금 등의 확보가 필요함.

공약실명제				
추진부서	공원과	과 장	서병구	☎ 481-2710
		공원행정팀장	조 현	☎ 481-2412
		담당자	이진화	☎ 481-2415

산업단지 출퇴근 교통정체 획기적 개선 - 산단 내 수요응답형 버스 시범사업 -

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	도, 자체	단기

공약사항

◇ 대중교통 수단 분담율 개선(산단 근로자 출퇴근 획기적 개선)


I. 정책목표

- 산단 수요응답형 버스(DRT) 도입하여 획기적 교통정체를 해소
- 안산스마트허브 출퇴근 근로자 대중교통 편의 제공

II. 사업개요(현황)

- 사업명 : 경기도 수요응답형 버스(DRT) 운송사업 (2단계)
- 해당구역 : 철두 - 산단 / 비 철두 - 선부동, 신길동 등
- 운영주체 : 경기교통공사(플랫폼사업자) + 지역 운송사업자(버스운행)
- 차량대수 : 9대(솔라티, 11인승, 한정면허)
- 운행시간 : (평일) 06시~22시 (주말·공휴일) 미운영
- 요금 : 1,450원 (경기도 시내버스 요금, 수도권 환승할인 적용)

III. 추진계획(일정)



○ 추진일정(로드맵)

세부내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
산단 DRT 운행																					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
산단 DRT 운영	산단 DRT 운영	수요조사 제출	경기도 협의	· 사업자 선정 · 운송개시	운영	운영

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 3,536백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	3,536	0	0	712	1,412	1,412	
재원 별	국비	0	-	-	-	-	
	도비	1,062		214	424	424	
	시비	2,474		498	988	988	
	기타	-		-	-	-	-

- 산출기초('24.) : 430,000원×9대×184일 = 712,080,000원
- 산출기초('25.이후) : 430,000원×9대×365일 = 1,412,550,000원

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- '24. 경기도 수요응답형 사업 선정

공약실명제					
추진부서	대중교통과	과장	곽재학	☎	481-2600
		버스팀장	구분석	☎	481-2292
		담당자	안승훈	☎	481-2955

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산, 비예산	임기내	자체	단기

공약사항

◇ 버스 노선 불편 해소를 위한 다양화 및 노선 재조정

I. 정책목표

- 버스 노선 불편 해소를 위한 재조정
- 신안산선, 경기가든, 장상지구 등 개발에 따른 수요 반영

II. 현 황

업 체 별	버스 공급량			버스 수요량
	노선수	운행대수(횟수)	수송력*	
계	81	655(3,287회)	72,169,714명	62,050,000명
관내버스(3개사)	68	505(2,787)	대형(70명) : 525대(2,642회/ 60,151,896명) 중형(55명) : 111대(561회/ 10,987,971명)	17만건(일평균) × 365일
관외버스(4개사)	13	150(500)	소형(30명) : 19대(99회/ 1,029,847명)	

- 수송력 산출기초 : 횟수×운행률(95%)×365일
- ▶ 수요 대비 공급은 충분하나, 주민 불편·도시 변화·주택단지 개발 등 맞춤형 노선 재조정 필요

III. 추진계획(일정)

- 사업명 : 제4차 안산시 지방대중교통계획 수립 용역(2022~2026년)
- 용역완료 : 2023. 6.
- 용역내용 : 주민 맞춤형 수요 반영, 전철역 환승 중심 노선 재조정
 - 전철, 신도시 개발 병행 노선 사전 검토 및 노선 조정 간담회 추진
 - 대부도 123번 계통 분리 및 수요응답형 버스(DRT) 도입
 - 강남행 심야버스 신설 등 지역 주민들의 대중교통 불편 해소방안 반영
- 사업비 : 80,000천원(시비)

• 추진일정(로드맵)

세부내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지방대중교통계획수립																					
노선재조정																					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
대중교통 노선 효율적 조정	▶ 123번 계통분리 ▶ DRT 도입 ▶ 광역노선 신설 ▶ 장상지구 노선 조정	123번 계통분리	대부도 DRT 도입	산단 DRT 도입, 강남권 광역버스 신설(사당역)	신도시 노선 조정 간담회	장상지구 노선 조정

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 80백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	80	80					
재원 별	국비						
	도비						
	시비	80	80				
	기타						

공약실명제

추진부서	대중교통과	과장	곽재학	☎ 481-2600
		버스티eam장	구분석	☎ 481-2292
		담당자	안승훈	☎ 481-2955