
67 방아머리항 확장 및 정비

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기외 국가, 자체 장기

공약사항
◇ 방아머리항의 현 여건과 어선이나 여객선, 낚시배 등의 운항을 

고려하여 확장 및 정비가 필요한 사항임.

  Ÿ 풍도·육도 등 연안섬을 이용하는 이용객의 불편 해소 및 관광 활성화 도모

  Ÿ 선착장 계류시설 확충 및 방파제 개·보수를 통한 어업여건 개선

  Ÿ 방아머리항의 어업여건 개선과 활성화를 통한 옛 사리포구 영광 재현

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 선착장, 방파제 및 주차장 등 어항시설 확장을 통한 어민들의 

어업 여건 개선과 풍·육도를 이용하는 이용객의 불편 해소를 

통한 섬 관광 활성화 도모

○ 방아머리항 확장 및 기반시설 정비를 통한 어항 활성화와 그에 

따른 국가어항 지정 추진

○ 방아머리항의 어업여건 개선과 활성화를 통하여 과거 사리포구처럼 

경인지역 거점 어항과 수산물 판매의 중심지로 변모하여 사리포구 

영광 재현

Ⅱ. 사업개요(현황)

○ 위    치 : 안산시 단원구 대부북동 1955-1번지 일원

○ 어항종류 : 비법정 어항(소규모 항포구)

※ 항만법에 따른 항만구역(관리권자 : 인천지방해양수산청)



○ 사 업 비 : 480억원 (1단계 70, 2단계 410)

구   분 1단계 2단계

사업비 70억원 410억원

사업기간 2023. 1.~ 2028. 12. 2029. 1. ~ 2033. 12.

사업내용
방파제 개·보수, 어항 

배후도로 및 주차시설 확충
방파제 확장 및 준설,

부잔교 설치 등

※ 해양수산분야 사업 공모 등을 통한 국·도비 최대한 확보

《 방아머리항 현황 》

￭ 위    치 : 안산시 단원구 대부황금로 1567-2 일원

 ※ 「항만법」 제2조 및 같은 법 시행령 [별표1]에 따른 항만구역, 관리청 인천지방해양수산청

￭ 어항종류 : 비법정 어항(소규모 항포구)

￭ 시설현황 

  - (어항시설) 선착장 (L=180m), 방파제 (L=82m), 물량장 (4,400㎡)

  - (부대시설) 수산물직판장(1), 여객매표소(1), 주차장(주차가능 230면)

 ※ 항만시설 : 어항구(인천지방해양항만청 고시 제 2010-95호), 대부북동 1955-1번지 3,690㎡ 중 항만부지 2,200㎡

￭ 이용현황 

  - 어  선 : 이용빈도 800회/년(2022.9.기준), 현지어선 수 12척

  - 여객선 : 차량 24,380대/년, 이용객 164,532명/년 ※ 5년 평균

구    분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

차  량 (대) 27,356 22,828 24,727 23,838 23,151

이용객 (명) 215,750 161,047 175,534 133,858 136,470

 ※ 방아머리항 경유 여객선 : (유)대부해운 총 3대 운영

   ▷ 서해누리호(106톤, 정원 93명), 대부고속페리3호(613톤, 정원 565명), 대부아일랜드호(489톤, 정원 410명)

￭ 기타사항 : 1986년 반월특수지역 개발사업으로 설치
 ※ 시설물 인수인계 : 한국수자원공사 → 해양수산부

Ⅲ. 추진계획(일정)

○ 방아머리항 관리권 전환 협의 : 2022. 9. ~ 2022. 12.

  ·해양수산부와 항만구역 제외 협의 (現 관리권자 : 인천지방해양수산청)

○ 기본계획 수립 용역 : 2022. 11.

○ 항만기본계획(변경) 반영 요청(안산시→해양수산부) : 2023.  1.

※ 방아머리항 항만구역 제척 (「항만법 시행령」 별표1 개정)



○ 기초조사 용역 : 2023.  5. ~ 2023. 9.

  · 수심측량, 수치모형 실험, 지반조사 등

○ 기본계획 수립 용역 준공 : 2023. 10.

○ 방아머리항 확장 및 정비 사업계획 수립 : 2023. 11.

○ 타당성 조사 용역 : 2024.  1. ~ 2023. 12.

○ 방아머리항 어항구역 지정(안산시) : 2024.  9. ~ 2025.  3.

※ 경기도와 어항구역 지정 관련 협의 (「어촌·어항법 제17조 제3항」)

○ 중기지방재정계획 및 투자심사 : 2024. 11. ~ 2025.  9.

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2026.  1. ~ 2027.  6.

※ 환경영향평가, 해역이용협의 등 행정절차 포함

○ 사업시행(1단계) : 2027.  7. ~ 2028. 12.

※ 2단계 사업(매립기본계획 반영 등)은 별도 사업계획 수립 후 시행

○ 추진일정 

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

관리권 전환 
협의 및 
기본계획 
수립용역
항만기본
계획(변경) 
반영 요청

기초조사 
용역

타당성
조사 용역

방아머리항 
어항구역 
지정

중기 및 
투자심사

기본 및 실시 
설계용역
(행정절차 
이행 포함)

착공 임기외



Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

사업내용
방아머리항 

확장 및 정비
관리권

 전환 협의

기초조사 및 
기본계획 수립 
용역 완료

타당성 
조사용역 
완료

어항구역 
지정완료

기본 및 
실시설계 용역 
추진(75%)

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 48,000백만원

○ 연도별 예산계획(안) (단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 48,000 300 600 47,100

재

원

별

국비

도비

시비 48,000 300 600 47,100

기타

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ (해양수산부) 

  · 항만기본계획 상 방아머리항 항만구역 제척

  · 공유수면매립 기본계획 상 방아머리항 확장면적 반영

  · 어촌활력증진사업 공모 선정(공약사항과 연계 추진)

  · 해역이용협의 및 국비 보조 등

○ (경기도) 

  · 어촌활력증진사업 공모 신청

  · 어항구역 지정 협의 및 도비 보조 등

공약실명제

추진부서 해양수산과

과  장 이동욱  ☎ 481-3690

해양개발팀장 권진환  ☎ 481-2336

담당자 오세진  ☎ 481-2338


