
87 에너지전환을 위한 수소도시 조성

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

계속 예산 임기외 국가, 자체 장기

공약사항
◇ 효율적인 에너지전환을 위한 수소도시 조성

  Ÿ 수소 시범도시 조성사업 준공

  Ÿ 수소 교통복합기지 구축사업 준공

  Ÿ 수소도시(2단계) 조성사업 추진

  Ÿ 이산화탄소가 발생하지 않는 그린수소(수전해 등) 생산

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 수소를 생산·이송·활용할 수 있는 인프라를 구축하여 수소

에너지를 실제 적용하는 탄소중립 도시 조성

○ 수소전기차의 보급 확대에 따른 수소충전 수요에 대응하고 수소

도시 사업과 연계한 친환경 교통 허브 구축

Ⅱ. 사업개요(현황)

○ 수소 시범도시 조성사업

  ·사업기간 : 2020. 1월 ~ 2023. 11월

  ·사 업 비 : 40,983백만원(국 20,000, 도 6,000, 시 14,000, 민자 983)

※ 위탁수수료(3,000백만원) 별도

  ·사업내용

   - (기본요소) 수소추출기(1.8톤/일), 수소배관 10.5㎞, 연료전지(440㎾) 1개소 등

   - (특화요소) 수전해 설비(250N㎥/h) 1기, 그린수소 충전소(25㎏/h) 1개소

   - (연계사업) 민간수소배관 3.8㎞, 연료전지(1.2MW) 전기차급속충전기 3기 등



○ 수소교통 복합기지 구축사업

  ·위    치 : 단원구 원시동 772-8(공단삼거리 2주차장)

  ·사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 9월

  ·사 업 비 : 8,500백만원(국 4,500, 도 1,200, 시 2,800)

  ·사업내용 : 수소충전시설(120㎏/h), 편의시설(편의점, 카페 등)

○ 수소도시(2단계) 조성사업

  ·사업기간 : 2023. 7월 ~ 2028. 12월

  ·사 업 비 : 40,000백만원(국비 20,000, 지방비 20,000)

※ 관련 용역비 별도 및 적극적인 민간투자 유치

  ·사업내용

구 분 시 설 내 역 비  고

생산
⋅
공급

생산 수전해, 소화가스⋅하수슬러지⋅폐플라스틱 추출 시화MTV 환경센터,
공공하수처리장, 
기타 민간사업장 등

저장 압축기, 저장탱크

출하 튜브트레일러 충전, 배관 연결

이송
배관

튜브트레일러

활용
에너지 연료전지(전기, 열) 상록구청 등

교통 수소충전소 팔곡이동, 장상동 등

기타 환경 CCS(탄소 포집⋅저장) 시화MTV환경센터 등

※ 산업부 등 공모사업 가이드라인에 따라 변경 가능

  ·조감도(안)



Ⅲ. 추진계획(일정)

□ 추진일정

○ 하수슬러지 수소 생산·활용 방안 수립 용역  : ’22.09.~’23.03.

○ 안산시 수소 시범도시 사업 준공      : ’23.11.

○ 수소도시(2단계) 사업 추진방안 수립 용역     : ’23.10.

○ 수소도시(2단계) 사업 추진 업무협약      : ’24.01.

○ 수소도시(2단계) 사업 공모      : ’24.03.

○ 수소도시(2단계) 사업 마스터플랜 수립      : ’25.03.~12.

○ 수소도시(2단계) 사업 실시설계      : ’26.01.~’27.12.

○ 수소도시(2단계) 사업 착공      : ’26.05.

○ 수소도시(2단계) 사업 준공      : ’28.12.

□ 로드맵

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  하수슬러지
수소 생산∙활용 
방안 수립 용역

수소 시범도시 
조성사업

(생산‧이송‧활용)

수소교통 
복합기지 사업

수소도시(2단계) 
조성사업

(협약‧공모‧착공)
계속



Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

에너지전

환을 

위한 

수소도시 

조성

수소시범도시

조성사업 

준공 및 

수소생산, 

공급기지 

확대

·수소시범도시 

  배관공사

  (1구간) 준공

·수소교통

복합기지 

실시설계 완료

·수소 생산⋅활용 

방안 수립 용역

·수소시범도시 

사업 준공

·수소교통복합

기지 준공

·수소도시사업 

추진방안 

수립 용역

·수소도시사업 

추진 위한 관련

기관⋅기업 

업무협약

·수소도시사업 

신청 및 선정

·수소도시 

마스터

  플랜 수립

·수소도시사업 

실시설계

(~’27.)

·수소도시 

시설 

착공

·수소도시 

공사

  (계속)

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 67,500백만원

○ 연도별 예산계획 (단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 67,500 24,500 3,000 0 6,000 10,000 24,000

재

원

별

국비 32,500 12,500 3,000 5,000 12,000

도비 3,600 3,600

시비 31,400 8,400 3,000 3,000 5,000 12,000

기타 -

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ (경기도) 2023년부터 ‘수소도시사업’이 ‘국가균형발전특별회계’로 

반영되어 경기도와 협의 필요

○ (산업부) ‘국가산업단지 관리기본계획’에 따른 공공시설구역 내 

수소생산시설의 설치·운영이 가능하도록 입주대상 확대

○ (통계청) 연료용으로 사용하는 수소가스(제조업)의 경우 ‘한국

표준산업분류’상 가스공급업으로 분류될 수 있도록 개정 요청

공약실명제

추진부서 에너지정책과

과  장 백현숙  ☎ 481-2490

수소에너지TF팀장 양승열  ☎ 481-3913

담당자 황주영  ☎ 481-3911


