
59 안산시 공립요양병원 기능 확충

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

계속 예산 임기내 자체 중기

공약사항

◇ 노인공공보건시설인 공립요양병원의 기능 확대 및 보강

  Ÿ 치매안심병원 및 호스피스병동 기능 확대 운영

  Ÿ 노후시설공사(리모델링) 및 장비교체

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 치매관리체계의 지역핵심기관으로서 양질의 진료서비스 제공 

○ 다학제적 노인통합돌봄으로 차별화된 노인공공보건시설 마련

 

Ⅱ. 공립요양병원현황

○ 개 소 일 : 2007년 2월 5일

○ 시설위치 : 상록구 차돌배기로 24, 안산시립노인전문병원

○ 시설규모 : 건물연면적8,061㎡(2,400평, 본관5층, 신관3층)/210병상

  ※ 공사현황 : ‘06본관→‘10신관→ ‘19치매병동 부분리모델링(3층 46병상)

○ 주요내용 : 치매 등 노인성질환 대상 입원 및 진료서비스

Ⅲ. 추진계획(일정)

○ 전문가 자문 및 방침결재                    : 2022년 8~12월



○ 노인공공보건시설 선진기관 견학             : 2022년 9~11월 

○ 공공개발과 업무이관 및 착공                : 2023년 6월 限

○ 완공 및 장비보강 추진                      : 2024년 6월 限

○ 치매안심병원 복지부 승인                   : 2024년 12월 限

○ 치매안심 및 호스피스 병동 운영             : 2025년 1월 중  

※ 코로나19 상황 및 입원환자 재중인 점을 감안, 공기일정 변경 가능

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

리모델링
공사

의료장비
구입․설치

치매안심 및 
호스피스
병동운영

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

안산시 

공립요양

병원 기능 

확충

리모델링 

공사 완료 

및 치매안심

병원지정

추진계획 

수립

공공개발과  
업무이관
착공

장비구입

준공

치매안심병원 
지정
호스피스병동 
운영

지속 운영

Ⅴ. 연차별 투자계획



○ 총 사업비 : 3,000백만원

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 3,000 - 3,000 - - - -

재

원

별

국비 - - - - - - -

도비 - - - - - - -

시비 3,000 - 3,000 - - - -

기타 - - - - - - -

공약실명제

추진부서
상록수보건소 
보건정책과

과  장 정영란  ☎ 481-5920

보건행정팀장 최선주  ☎ 481-5905

담당자 김영연  ☎ 481-5909


