
84 어린이놀이터 교체, 어르신놀이터 신설

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기내 자체 중기

공약사항

◇ 관내 노후한 어린이공원의 시설 개선을 통해 쾌적하고 안전한 

환경을 제공하고, 어린이와 어르신을 아우르는 시설을 배치하여 

세대간 화합할 수 있는 공원으로 재정비하고자 함.

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 관내 어린이공원 대다수가 조성 후 20년이 경과되어 노후시설  

정비가 필요하며, 어린이와 어르신 등 세대 간 화합할 수 있는 

공원 환경을 정비하고자 함. 

Ⅱ. 사업개요

○ 대    상 : 관내 어린이공원 중 노후화 정도에 따라 선정

○ 개 소 수 : 12개소 (상록·단원 각2개소 × 3개년)

○ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

○ 사업내용 : 

  ·관내 조성완료된 어린이공원 (상록74, 단원51) 중 노후화정도  

및 어르신시설(경로당 등) 설치 유무에 따라 3개년 간 12개소 정비

※ 개소당 2년 소요로 연차별 4개소 추진 (상록2, 단원2)

  ·공원 내 노후시설 정비 및 세대간 화합할 수 있는 시설 도입 



Ⅲ. 추진계획

○ 어린이공원 재조성 추진계획보고(방침)               : 22. 9.

○ 도의원간담회 개최(사업설명 및 특별조정교부금 요청) : 22. 9.

○ 지방재정 투자심사(자체)                            : 22.10.

○ 중기지방재정계획 반영                             : 22.11.

○ 2023년 1회차 사업예산승인(어린이공원4개소/상록2,단원2): 22.12.

○ 실시설계용역 착수 및 행정절차이행(1회차)           : 23. 2.

○ 공원조성계획 변경(1회차)                           : 23. 5.

○ 도시계획시설 실시계획인가 승인(1회차)              : 23. 8.

○ 공사착공 (1회차)                                   : 23.11.

○ 1개년차 사업진행 및 완료                          : 24. 6.

○ 2개년차 사업진행 및 완료                          : 25. 6.

○ 3개년차 사업진행 및 완료                          : 26. 6. 

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

투자심사등
사전행정절차

1회차 사업
(어린이공원

4개소)

2회차 사업
(어린이공원

4개소)

3회차 사업
(어린이공원

4개소)



Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

어린이놀이터 
교체 

어르신놀이터
신설

·어린이공원 
재조성 
12개소  

추진계획 및 
예산 수립

·1회차 
어린이공원

재조성 4개소
착공

·1회차 
어린이공원

재조성 4개소
준공

·2회차 
어린이공원

재조성 4개소 
착공

·2회차
어린이공원

재조성 4개소
준공

·3회차 
어린이공원

재조성 4개소 
착공

·3회차 
어린이공원

재조성 4개소 
준공

·사업완료

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 6,000백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 6,000 2,000 2,000 2,000

재

원

별

국비

도비

시비 6,000 2,000 2,000 2,000

기타

※ 국도비, 특별교부세·특별조정교부금 등 확보 노력

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 3개년간 총 60억의 예산이 소요되는 사업으로 국도비, 특별교

부세․특별조정교부금 등의 확보가 필요함.

○ 2023년 1회차 사업추진을 위해 특별교부세 및 특별조정교부금 

요청 완료함.



공약실명제

추진부서 공원과

과  장 김권백  ☎ 481-2710

공원조성팀장 장명원  ☎ 481-2417

담당자 도윤정  ☎ 481-2648


