
86 안산 누리 목재문화체험장 조성

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기내 자체 중기

공약사항

◇ 안산식물원 내 목재문화체험장 건립 추진

  Ÿ 관내 아동∙청소년과 성인들의 감성적 자연체험 활동 공간 조성

  Ÿ 자연생태체험을 통한 쉼과 놀이터 역할을 할 수 있는 테마공간 조성

  Ÿ 유아들의 오감을 활용한 직접 체험 놀이터 조성

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 목재문화체험장을 조성하여 시민 누구나 참여할 수 있는 체험활

동 공간 제공을 통해 행복한 도시문화 공간 제공

※ 목재문화체험장 조성 전까지 와동 나눔목공교육장 활용(녹지과)

Ⅱ. 사업개요(현황)

○ 사업위치 : 호수공원 내(상록구 사동 1509번지)

○ 사업내용 : 안산 누리 목재문화체험관 건립

  ·목공체험스튜디오, 유아체험실, 목재문화관련 전시실

  ·기계실, 공구실, 사무실, 주차장, 옥외쉼터 등

○ 사업기간 : 2022. 11. ∼ 2026. 3.

○ 총사업비 : 10,870백만원 

※ 건립부지(시유지) 300백만원 포함



Ⅲ. 추진계획(일정)

○ 기본구상 및 타당성검토 용역 : 2022. 11.~ 2023. 7.

○ 중기지방재정 및 투자심사 : 2023. 10. 

○ 목재문화체험장 건축설계공모 : 2024. 1. ~ 2024. 3. 

○ 실시설계용역 추진 : 2024.  3. ~ 2024. 12. 

※ 행정절차 이행(공원조성계획변경, 실시계획인가, 공공건축 심의 등)

○ 착공 및 준공 : 2025.  1. ~ 2025. 12.

○ 야외시설물 설치(개관식) : 2026.  1. ~ 2026.  3.

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성
검토용역

누리목재

문화체험

관건립

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

사업내용

타당성

검토용역

실시

타당성

검토용역

완료

실시설계용역

추진
착공 및 준공

전시물 설치 

및

프로그램운영



Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 10,870백만원

※ 건립부지(시유지) 300백만원 포함

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 10,870 300 494 9,026 1,050

재

원

별

국비

도비 1,080 60 720 300

시비 9,790 300 434 8,306 750

기타

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 3개년간 총 108.7억의 예산이 소요되는 사업으로 국도비, 특별

교부세·특별조정교부금 등의 확보가 필요함.

공약실명제

추진부서 공원과

과  장 서병구  ☎ 481-2710

공원행정팀장 조  현  ☎ 481-2412

담당자 이진화  ☎ 481-2415


