
93 신안산선 출입구 추가 설치

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기내 국가, 자체 중기

공약사항

◇ 신안산선 출입구 추가 설치

  Ÿ 다양한 방면 출입구 설치로 주변 지역 활성화 도모

  Ÿ 유동 인구 접근성 고려한 주·부출입구 위치 선정

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 신안산선 한양대역의 출입구를 추가 설치하여 철도이용자들의 

접근성 안전성을 향상시키고, 

○ 광역철도망 제공에 따른 주변 개발사업 여건 개선으로 신성장 

거점 확보 및 지역경제 활성화 도모

Ⅱ. 정거장 현황

구분 한양대역(기존)

위치 상록구 사동 1509번지

규모 건물형 1개소(지상2층, 지하2층)

주요
시설

엘리베이터 10대, 에스컬레이터 4대,
피난계단 2개소 등

조감도



Ⅲ. 추진계획(일정)

○ 한양대역 추가 출입구 설치 사업

  ·사업기간 : 2022년 ~ 2025년

  ·위    치 : 사동 1271-21 번지 일원

  ·사 업 비 : 총 172.2억원(공사비 166.4억원, 사업관리비 5.8억원)

※ 사업비 안산시 부담 / 부지 한양대 기부채납 : 2,301.6㎡(700평)

  ·사업내용 : 특별피난계단 → 건물형 출입구 신설

  ·추진실적 및 계획

    - 업무협약 체결(시⇔사업시행자⇔국가철도공단)     : 2022. 9. 30.

    - 신안산선 실시계획(변경) 반영 및 착공    : 2022. 12.

    - 신안산선 준공 및 개통(예정)    : 2025. 4.

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

실시반영 
및 착공

공사진행 

및 개통



Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

신안산선 

출입구 

추가 설치

실시계획 
(변경) 반영 
및 착공

실시계획 
(변경) 반영 
및 착공

공사 진행 공사 진행

추가 
출입구 
설치 및 
신안산선 
개통 

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 17,221백만원

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 17,221 3,767 4,481 4,481 4,492

재

원

별

국비

도비

시비 17,221 3,767 4,481 4,481 4,492

기타

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 광역철도사업의 승인은 국토교통부의 권한으로, 추가 출입구 설치를 

위한 실시계획(변경) 반영 협의 추진

공약실명제

추진부서 교통정책과

과  장 김재홍  ☎ 481-2290

철도팀장 이성재  ☎ 481-2968

담당자 권효중  ☎ 481-2971


