
95 신안산선 연장 추진

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기 후 국가 장기

공약사항

◇ 신안산선 노선 연장(한대역~자이역~경기가든역) 추진

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 철도교통 소외지역 주민들의 서울 접근성 향상과 세계정원경기가든 

방문객들의 철도교통편의 제공을 위하여 신안산선 노선 연장 추진

Ⅱ. 신안산선 현황

○ 사 업 명 : 신안산선 복선전철 민간투자사업

○ 사업구간 : 안산(한양대)~광명~여의도, 송산차량기지~원시(L=44.9㎞)

○ 사업기간 : 2019. ~ 2025.(착공식 : 2019. 9. 9.)

○ 사 업 비 : 3조 2,632억원(국고50%, 민간50%)

○ 시 행 자 : 넥스트레인㈜〔대표사 : ㈜포스코건설〕

○ 주요시설 : 궤도 44.9km, 정거장 19개소, 차량기지 1개소 등

○ 노 선 도



Ⅲ. 추진계획(일정)

○ 추진전략 

  ·주민 요구 및 市개발사업에 따른 광역철도 이용 수요 증가에 대응하기 

위해 「국가철도망 구축계획」에 반영되어 노선이 연장될 수 있도록 

「신안산선 노선연장 타당성조사 용역」 추진

※ 광역철도건설은 타당성조사 용역 후 「국가철도망 구축계획」반영 가능

○ 신안산선 노선 연장 타당성조사 용역 추진

  ·용 역 명 : 신안산선 노선연장 타당성조사 용역

  ·사업구간 : 신안산선 한양대역 ~ 자이 ~ 세계정원경기가든

  ·용역기간 : 2023.상반기 ~ 2024.상반기(착수일로부터 12개월)

  ·소요예산 : 250백만원 

  ·용역내용

    - 현황조사 및 장래 수요예측 

    - 경제성·타당성분석 및 사업추진방안(로드맵) 제시 등

※ 타당성검토 용역 결과에 따라 연장노선 및 신설정거장 위치 결정

○ 추진일정

  ·행정절차 이행 및 예산 편성 : 2022. 하반기

  ·타당성조사 용역 발주 및 착수 : 2023. 상반기

  ·타당성조사 완료 및 국토교통부 제출 : 2024. 하반기

  ·「국가철도망 구축계획」 반영 협의 지속 : 2024. ~ 2026. 

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성조
사 용역 
추진

국가철도망 

구축계획 

반영 



Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

신안산선 

노선 연장

타당성확보 

및 

국토부건의

용역과제 

심의 및 

예산편성

타당성조사 

용역 착수

타당성조사 

용역 완료

국토부 

협의

국토부 

협의

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 250백만원

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 250 250

재

원

별

국비

도비

시비 250 250

기타

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 광역철도노선의 건설은 국토교통부의 「국가철도망 구축계획」에 

반영되어야 추진이 가능함에 따라 우리시에서 사전 타당성검토를 

추진한 후에 국토교통부와의 협의 필요

공약실명제

추진부서 교통정책과

과  장 김재홍  ☎ 481-2290

철도팀장 이성재  ☎ 481-2968

담당자 권효중  ☎ 481-2971


