

대부동 지역 인구 5만인 이상 자족도시 발전계획 수립 · 시행

사업구분	예산구분	완료시기	이행단계	추진율 (완료예정)
기존 신규	예산 비예산	임기내 임기후	검토 추진중 완료 이행 후 계속추진	100% (2024. 12월)

공약사항

- ◇ 대부동 종합발전계획 수립
 - 인구 5만인 이상의 자족도시로 건설하기 위한 발전계획 수립
- ◇ 시가화예정용지 개발을 통한 대부동 자족도시 건설계획 수립
 - 대부동 종합발전계획을 통해 대부동 지역의 시가화예정용지 개발계획과 연계하여 대부동 지역을 인구 5만인 이상의 자족도시로 건설하기 위한 계획수립

1. 개 요

- 용역명 : 대부동 종합발전계획 수립 용역
- 용역기간 : ‘23. 5. 22. ~ ‘25. 2. 13.
※ 용역일시정지 ‘24. 2. 28. ~ ‘24. 11. 21.
- 과업범위
 - 시간적 범위 : 목표연도 2030년
 - 공간적 범위 : 대부동(대송단지 포함) 전역 71.15km²
※ 육지부 : 46.00km², 대송단지 : 25.15km²
 - 내용적 범위 : 인구 5만인 규모의 자족도시 발전계획 수립, 민간개발 활성화, 체류형 관광도시 조성, 대송단지 전략적 토지 이용방안, 성장관리계획 수립 등
- 총사업비 : 242,028천원(용역비 240,000천원 / 조달수수료 2,028천원)

2. 추진실적

- 2022년 제3차 용역과제 심의(수정의결) : 2022. 10. 31.
- 일상감사 및 계약심사 : 2023. 2. 6.
- 용역 발주 : 2023. 2. 9.
- 용역 착수 : 2023. 6. 7.
- 워크이션 포럼 개최 : 2023. 9. 8.
 - 시간 : 14:20 ~ 17:20 / 장소 : 대부도 베르아델 세미나실
 - 참석인원 : 시장, 부시장, 관계 공무원, 전문가, 주민 등 67명
- 중간보고 및 주민설명회 개최 : 2023. 11. 20.
 - 시간 : 13:45 ~ 15:45 / 장소 : 대부문화센터
 - 참석인원 : 시장, 부시장, 지역구 시의원, 관계 공무원, 지역주민 등 120명
- 용역 일시정지 : 2024. 2. 28.
 - 사유 : 과업목표 중 ‘성장관리계획’은 「2030년 안산 도시관리 계획 재정비 수립 용역」과 연계하여 계획수립이 필요한 법정계획으로 단기 내 계획수립이 불가함에 따라 용역 일시 정지(대부동 종합발전계획 상, 성장관리계획은 기본 방향만 수록 예정)
- 용역 중간보고회(2차) : 2024. 7. 8.
 - 시간 : 14:00 ~ 15:50 / 장소 : 안산시청 제1회의실 (본관2층)
 - 참석인원 : 시장, 부시장, 관계 실·국·과장 34명(주요 참석자)
- 대부동 종합발전계획 수립 보고회 : 2024. 11. 4.
 - 시간 : 14:00 ~ 15:40 / 장소 : 대부문화센터
 - 참석인원 : 부시장, 시의원 및 관계 공무원, 지역주민 등 120명
- 용역 재착수 : 2024. 11. 22.

3. 향후 추진계획

○ 용역 준공 및 수립보고서 인쇄·배포 : 2025. 1 ~ 2.

4. 연차별 목표 및 실적

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
대부동 종합발전계획 수립 완료	목표	· 용역과제심의 · 2023년 본예산 확보 (2억원)	· 과업발주 및 착수 · 보고회(착수/중간) · 주민의견 수렴 · 부문별 발전계획 · 전략과제 수립 · 집행계획 수립	· 종합발전계획 · 수립완료	-	-
	실적	· 용역과제 심의 완료 ('22. 10.) · 용역 예산확보	· 과업발주 및 착수 · 대부동 워크이션 · 포럼 개최('23. 9.) · 주민공청회 개최 ('23. 11.)	· 종합발전계획 · 수립 보고회 · 개최('24. 11.)	-	-
	달성 여부	달성	달성	달성	-	-

5. 재정 집행실적

(단위 : 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내계획						3) 확보금액				4) 집행금액				
초기 계획	현재 계획	계획 합계	2022	2023	2024	2025	2026	확보 총계	국비	도비	시비	민간	집행 총계	2022	2023	2024
300	242	242	-	200	42	-	-	242	-	-	242	-	182	-	182	-

공약실명제

주관부서	도시계획과	과장	오현갑	☎ 481-2350
		상임기획팀장	김승호	☎ 481-3773
		주무관	한슬	☎ 481-2137