

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	비에산	임기 외	자체(민간사업)	장기

## 공약사항

- ◇ 병원(대학병원 등) 유치 및 병상 확보와 연구시설 행정적 지원
  - 전염병 등으로 인한 의료시설 필요성 대두
  - 안산시 내 상급 종합병원을 유치하여 의료쓰림 현상 개선 및 시민 의료복지 향상

## I. 정책목표

- 고려대학교 안산병원 증설 및 한양대학교 ERICA 캠퍼스혁신파크 부지 내 종합병원 건립을 유치하여 의료서비스 질적 수준 및 의료복지 향상에 기여하고 지속 가능한 안산시 발전 도모

## II. 사업개요(현황)

- 한양대학교 종합병원 유치
  - 위치 : 상록구 사동 1271번지 일원(한양대 ERICA 캠퍼스혁신파크 부지 내)
  - 사업시행자 : 한양대학교
  - 사업기간 : 2025. ~ 2028.(예정)
    - ※ 캠퍼스 혁신파크 2단계 개발계획(2020 ~ 2028)에 병원부지 포함
  - 사업내용 : 대학(종합)병원 건립(300병상 이상)
  - 추진현황
    - 종합병원건립 업무협약 체결(안산시↔한양대) : 2020.02.05.
    - 캠퍼스혁신파크 2단계 산업단지 물량 공급(道→市) : 2022.03.14.
    - 한양대 ERICA 캠퍼스혁신파크 사업제안공모 설명회 : 2022.06.16.

□ 고려대학교 안산병원 증설

- 위 치 : 단원구 적금로 123(고대 안산병원), 고잔동 817-1(근린공원)
- 사업기간 : 2022. ~ 2028.(예정)
- 사업내용 : 근린공원 일부 매입(시유지, 9,584㎡) / 암병원 및 캠퍼스동 건립
- 추진현황
  - 고려대 안산캠퍼스 구축을 위한 업무협약 체결 : 2022. 1. 7.

협약자 : 안산시장, 고려대학교총장  
주요내용 : 안산시 내 고려대학교 의과대학 안산캠퍼스 유치를 위한 상호 협력

- 고대 안산캠퍼스 구축 실무TF팀 구성(안산시+고대안산병원) : 2022. 1. 24.
  - 고대 안산병원 기본 계획안 제안(고대안산병원→안산시) : 2022. 2. 11.
  - 고대 안산병원 마스터플랜 착수보고회 실시(고대안산병원) : 2022. 9. 20.
  - 업무 협약에 따른 토지 제공 요청에 따른 회신 : 2022. 9. 29.
- ※ 고잔동 817-1번지 토지 제공 요청 건 도시계획 시설 변경 등 행정절차 검토 중

**III. 추진계획(일정)**

□ 한양대학교 종합병원 유치

- 자유제안(1차) 공모접수(한양대) : 2022. 10. 30.
- 업무추진 TF 조직 구성(안산시+한양대) : 2022. 하반기.

업무범위 : 혁신파크(종합병원), 신안산선 출입구, 89블럭, 강소특구 등  
운영기간 : 개별사업 종료 시까지  
운영방안  
- 행정절차, 이해관계 및 법률적 문제에 대한 협의 및 행정지원 등  
- 병원건립계획 및 추진전략 수립(타당성검토, 자원조달, 운영방안 등)

- 안산시 투자유치설명회 활동(기업·병원유치) : 2022. 12.
- 혁신파크 1단계 단지조성공사 준공 : 2023. 상반기.
- 혁신파크 2단계 산업단지 실시계획승인(국토부) : 2023. 하반기.
- 혁신파크 2단계 단지조성공사 착공 : 2024. 상반기.
- 혁신파크 2단계 단지조성공사 준공 : 2024. 하반기.
- 종합병원 건립공사 착공 : 2025. ~



#### IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
의료인프라 확충 및 지원	한양대 병원 유치	자유제안 공모 및 투자유치 설명회 개 최	TF팀 실무운영및 산업단지 실시계획승 인 (국토부)	2단계 단지조성 착공	종합병원 건축착공	공사진행
	고대안산 병원 증설(신관, 교육동)	세부사업 계획협의	도시관리 계획등 변경	부지 매각	신관,교육동 착공	공사진행

#### V. 연차별 투자계획

- 예산수반사항 없음

#### VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 추진계획상 2023년 하반기 한양대학교 ERICA 혁신파크 2단계  
첨단산업단지 관련 국토교통부 실시계획승인 필요

공약실명제				
추진부서	신성장전략과	과 장	황세하	☎ 481-2100
		전략기획팀장	김진표	☎ 481-3433
		전략사업2팀장	유재원	☎ 481-2474
		담당자	박현정	☎ 481-3435
		담당자	김명규	☎ 481-2478