

사업구분	예산구분	완료시기	이행단계	추진율 (완료예정)
기존 신규	예산 비예산	임기내 임기후	검토 추진중 완료 이행 후 계속추진	75% (2026. 06월)

공약사항

- ◇ 시민이 주도하고 참여하는 단원 김홍도 축제 확대하여 개최
 - 단원의 예술혼이 깃든 도시로 이에 걸맞는 축제 개최
 - 매년 10월 전후 단원미술제 개최 시기에 맞춰 개최
 - 예술단체와 관내 대학 협업으로 시민참여 행사 개최 주도

1. 개요

- 사업 기간 : 매년 10월 전후
- 사업 위치 : 와~ 스타디움 일대
- 사업 내용 : 김홍도를 주제로 한 안산시 대표 관광 축제 개최
 - 김홍도 콘텐츠 개발을 통한 지속 가능한 대표 축제 프로그램 발굴
 - 지역의 문화·예술인과 주민들이 함께 만드는 시민 주도형 축제 지향

2. 추진실적

□ 제5회 김홍도문화제, 안산문화재단 위탁

- 위탁 배경
 - 축제의 질적 향상을 위한 전문성 · 일관성 확보
 - 효율적이고 유연한 축제 운영으로 지역 자원 연계
- 추진경과

예산변경	협약 및 이관	위탁금 교부
· 3월 중, 제1회추경 사업 반영	· 재단과 협약체결,공증 · 업무이관, 협의	· 시→재단 위탁금 교부
2024. 3. 완료	2024. 4. 완료	2024. 6. 완료

□ 제5회 김홍도 문화제(2024년) 개최 결과

- 주 제 : ‘단원 김홍도, 그림 속 시간여행’
- 장 소 : 와~ 스타디움 일원
- 기 간 : 2024. 10. 4.(금) ~ 10. 8.(일) / 5일간
 - (기획공연) 개막식, 대중가수, 불꽃쇼, 김홍도 테마 공연
 - (체험전시) 김홍도 마을, 전통 혼례 체험, 김홍도 영인본 전시
 - (부대프로그램) 조선주막, 폴리마켓, 김홍도문화제 사생대회
 - (기획프로그램) 실버 프로그램, 락앤락 페스타, 튤립페스타, 유니페스타
 - (연계프로그램) 국악영화제, 숲 밧줄 놀이터, 단원미술제, 학술세미나
- 방문인원 : 158,072명
- 주최/주관 : 안산시/(재)안산문화재단
- 사 업 비 : 300백만원
- 총 평
 - ‘김홍도 축제’ 에서 ‘김홍도문화제’ 로 명칭변경
 - 문화누리카드 최초 도입으로 문화취약계층 까지 두루 참여
 - 예술단체 및 관내 대학과의 협업으로 지역 문화예술에 기여
 - 안산 페스타(안산 통합축제)의 대표 축제로 개최

□ 2018년 ~ 2023년 개최실적

연 도 (회 차)	기 간	개최장소	입장객 수(명)	전년 대비 주요 변경 사항
			합계	
2018년 (1회)	10.12. ~ 10.14.	화랑유원지 일원	71,408	○ 2018 제1회 추진 ○ 최초 축제 조직위 발족
2019년	10.11. ~ 10.13.	화랑유원지 일원	미개최	○ 아프리카돼지열병 확산 방지 위해 취소
2020년	10.9. ~ 10.11.	화랑유원지 일원	미개최	○ 코로나19 감염 방지 위해 취소
2021년 (2회)	10.15. ~ 10.17.	노적봉공원 일원	비대면 개최	○ 코로나19로 인해 축제 축소 - 대면 행사 취소 - 비대면 행사 진행
2022년 (3회)	10.14. ~ 10.16.	화랑유원지 일원	95,603	○ 코로나19 회복 이후 축제 재개
2023년 (4회)	10.06. ~ 10.08.	화랑유원지 일원	152,037	○ 야간 프로그램 도입

3. 향후 추진계획

□ 김홍도문화제 개최 및 축제 콘텐츠 다각화

○ 사업기간 : 연중

- 김홍도문화제 기본계획 수립 : 매년 상반기
- 김홍도문화제 개최 : 매년 10월 전후
 - 축제 콘텐츠 확대 : 김홍도 체험 및 참여형 콘텐츠 강화
 - 로컬 비즈니스화 : 지역특산품, 굿즈 등 청년 벤처, 기념품 제작

□ 가을 대표 축제, 김홍도 문화제 육성(안산 페스타 연계)

○ 추진방향 : 하반기 주요행사 연계로 콘텐츠 확대 및 시너지 효과

□ 추진일정

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
김홍도 문화제 개최																					

4. 연차별 목표 및 실적

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
김홍도 축제 규모확대	목표	제3회 김홍도축제	제4회 김홍도축제	제5회 김홍도문화제	제6회 김홍도문화제	제7회 김홍도문화제
	실적	제3회 김홍도축제 개최	제4회 김홍도축제 개최	제5회 김홍도문화제 개최	-	-
	달성 여부	달성	달성	달성	-	-

5. 재정 집행실적

(단위 : 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내계획						3) 확보금액					4) 집행금액			
초기 계획	현재 계획	계획 합계	2022	2023	2024	2025	2026	확보 총계	국비	도비	시비	민간	집행 총계	2022	2023	2024
12,000	1,500	1,500	200	400	300	300	300	1,200	-	100	1,100	-	900	200	400	300

6. 자치법규 제·개정 실적

구분	법률/조례(규칙)명	제·개정일	추진상황			
조례	안산시 김홍도 도시 육성 조례	2021. 11. 10. (제정)	검토	발의	위원회심사	본회의의결
						○

공약실명제

주관부서	문화관광과	과장	두현은	☎ 481-2060
		김홍도 팀장	박혜정	☎ 481-3510
		주무관	신현각	☎ 481-3097