

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	예산	임기내	국가, 지자체	중기

공약사항

- ◇ 안산시 대부도갯벌은 수도권에 위치한 습지보호지역이자, 람사르 습지로 등록된 곳으로 대중인식 증진을 통한 체계적 관리를 위해 센터 건립 추진

I. 정책목표

- 대부도갯벌 습지보호지역이자 람사르습지로 등록된 곳으로 습지에 대한 보전 및 대중인식증진을 위한 전시(철새, 해양보호생물 등), 교육, 연구를 위한 습지보호센터 건립 추진

II. 사업개요(현황)

- 시설명 : 대부도갯벌 습지보호센터(가칭)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 시설위치 : 안산시 대부남동 609-11번지 1개소
- 사업내용 : 교육실, 전시실, 체험공간, 연구실 등
- 총사업비 : 6,639백만원(국비^{70%} 3,500, 시비^{70%} 2,869)
 - ※ 기투자 1,369백만원(시비100%, 토지매입 1,349백만원, 기본계획용역 20백만원)

III. 추진계획(일정)

- 대부도갯벌 습지보호센터 건립계획 변경보고 : 2022. 12.
- 대부도갯벌 습지보호센터 투자심사 : 2023. 1.
- 2024년 대부도갯벌 습지보호센터 사업 신청 : 2023. 3.

- 2024년 중기지방재정계획 반영 : 2023. 8.
- 2024년 대부도갯별 습지보호센터 설계공모 및 실시설계 : 2024. 2.
- 2024년 대부도갯별 습지보호센터 사업 착공 : 2024. 10.
- 2025년 대부도갯별 습지보호센터 사업 준공 : 2026. 2.
- 2025년 대부도갯별 습지보호센터 사업 개관 : 2026. 2.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업변경보고 및 사업신청				■																	
실시설계용역									■	■	■	■									
센터건립 및 전시물 설치																					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약당설 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
대부 습지보호 센터 건립	습지보호 센터건립	부지매입 기본계획 용역 사업변경	사업신청 및 사전절차	실시설계용역 착공/준공 습지보호센터 착공	전시시설 설치	습지보호 센터 준공 개관

※ 추후 해양수산부 습지보호지역센터 건립 추가 지원 가능 할 경우(상동지역도 건립 예정)

V. 연차별 투자계획

- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	5,000			360	3,346	1,294	
재원별	국비	3,500		252	2,342	906	
	도비	-		-	-	-	
	시비	1,500		108	1,004	388	
	기타	-	-	-	-	-	

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 대부도갯벌은 2017년 3월 연안습지보호지역이자, 2018년 8월 람사르 습지로 등록되어, 습지에 대하여 널리 알리고 보전 관리하고자 습지보호센터건립을 위한 국가보조금 지원 필요
- 2023년 해양보호구역사업 예산 감소에 따른 경기도내 습지보호 구역 센터건립 예산 삭감, 2024년 습지보호센터건립 사업비 예산 확보 시급
 - 기 관 : 해양수산부
 - 지원예산 : 5,000백만원(국비 3,500 시비1,500)

공약실명제				
추진부서	해양수산과	과 장	이동욱	☎ 481-3690
		해양보전팀장	황기연	☎ 481-3695
		담당자	이주민	☎ 481-2340