

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

## 공약사항

- ◇ 문화예술특화 지역으로 선정 하여 문화예술 활동 진흥 기여
- ◇ 안산시 청소년들의 끼와 꿈을 펼칠 수 있는 공간으로 재탄생

## I. 정책목표

- 노후된 성포광장을 신안산선의 성포역사 신설에 맞춰 시민의 문화·여가활동에 부합하는 공간으로 재정비 하고자 함.

## II. 사업개요

- 사업명 : 성포광장 재조성 사업
- 추진방향 : 문화 예술 휴식 등 쾌적한 삶을 영위할 수 있는 다목적 광장으로 조성
- 기간 : 2022. ~ 2024.
- 위치 : 안산시 상록구 성포동 593-37 일원
- 내용 : 공연장 야외갤러리 수목 식재 휴게 공간 산책로 주차장 등의 편의시설
- 사업량 : 34,551.8㎡
- 총사업비 : 6,800백만원(설계비 300, 공사비 6,500)

### 성포광장 현황

- 조성년도 : 1989년
- 면적 : 34,551.8㎡
- 도시계획시설 : 일반광장[건설 제1985-399호(1985. 9. 17.)]
- 이용인원 : 연간 29만명
- 시설물 : 관리사무소 2, 화장실 2, 파고라 3, 야외무대 1, 주차장 2개소 52면 등

### III. 추진계획(일정)

- 중기지방재정계획 심의 / 투자심사 완료 : 2021. 11. / 2022. 3.
- 기본 및 실시설계용역 예산 확보(2회 추경, 3억원) : 2022. 9.
- 특별교부세 교부 결정(10억원) : 2022. 10. 11.
- 기본 및 실시설계용역(중간최종보고회, 주민설명회 1회) : 2022. 11. ~ 2023. 8.
- 시설공사 : 2023. 8. ~ 2024. 12.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
설계용역				■	■	■	■														
시설공사								■	■	■	■	■	■								

### IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
성포광장 문화 특화지역 조성	성포광장 재조성사업 준공	설계용역 착수	설계용역 준공 시설공사 착공	시설공사 준공	지속 관리	지속 관리

### V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 6,800백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	6,800	1,300	2,300	3,200			
재원 별	국비						
	도비						
	시비	6,800	1,300	2,300	3,200		
	기타						

## VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 시비 부족분 5,500백만원 중 3,000백만 원을 특별교부세와 특별조정교부금 지원 협조

공약실명제				
추진부서	녹지과	과장	서병구	☎ 481-2410
		도시숲조성팀장	서경만	☎ 481-2411
		담당자	공성경	☎ 481-2346