

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

공약사항

- ◇ 도심지 속 유아숲 체험공간을 조성하여 유아·어린이들의 정서함양 및 오감을 통해 자연과 교감할수 있는 공간으로 제공하고자 함.

I. 정책목표

- 숲활동을 통해 자연환경의 소중함을 알고 숲에 대한 바른 인식과 신체능력, 창의성 향상 등으로 성장기에 있는 유아·어린이들에게 다양한 체험을 통하여 긍정적인 효과 제공

II. 사업개요(현황)

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.(3년)
- 사업금액 : 1,800,000천원

구분	대상지	규모	사업비(천원)	비고
2023년	화랑유원지	4,000㎡	900,000	예산 기확보
	중앙공원	800㎡	300,000	
	점섬공원	800㎡	300,000	신규 예산 확보
2024년	본오공원	800㎡	300,000	

※ 사업장소는 지역주민 의견 등 현장세부여건에 따라 일부 변경될수 있음.

- 사업내용 : 테마별 모험놀이대, 자연학습장, 휴게시설, 명상숲 등
- ※ 기존 지형을 활용하여 유아숲체험·놀이공간을 조성하고, 화장실 등 편의시설은 기존 공원시설을 이용할 수 있도록 하여 훼손을 방지

III. 추진계획(일정)

- 공원·유원지 재정비 설계용역 : 2022. 7.~11.
- 설계 및 행정절차(공원조성계획 등) 추진 : 2022. 11.~ 2023. 3.
- 2023년도 사업 추진 : 2023. 2.~12.
- 2024년도 사업예산 확보(보조금, 본예산) : 2023. 9~12.
- 설계 및 행정절차(공원조성계획 등) 추진 : 2024. 1.~3.
- 2024년도 사업 추진 : 2024. 4.~7.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업계획 수립			■	■																	
실시설계 및 행정절차					■	■	■	■	■	■											
사업추진							■	■		■	■										

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
권역별 유아숲 및 숲속 놀이터 조성	권역별 숲속놀이터 조성	사업계획 수립	숲높이터 3개소 조성	숲높이터 1개소 조성	-	-

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 1,800백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	1,800	-	1,500	300	-	-	-
재원별	국비	900	-	900	-	-	-
	도비	300	-	300	-	-	-
	시비	600	-	300	300	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

※ 특별교부세·특별조정교부금 등 확보 노력

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 시 재정여건상 연차적으로 예산확보가 어려울 수 있음에 국도비, 특별교부세, 특별조정교부금 등의 보조금 확보가 필요함.

공약실명제				
추진부서	공원과	과장	김권백	☎ 481-2710
		공원조성팀장	장명원	☎ 481-2417
		상록공원팀장	이정순	☎ 481-2466
		단원공원팀장	김병식	☎ 481-2469
		담당자	이자우	☎ 481-2644
			조윤진	☎ 481-2629
신혜진	☎ 481-2468			