

▶ 정기안전점검 시기 [건설공사별 정기안전점검 실시시기]

수립대상	항목	차수	차수별 실시 시기	예정시기
건설기술진흥법 시행령 제98조 ①의5	항타기 사용공사	1차	항타, 항발기 조립완료 후 최초 항타, 항발 작업시	2026.09
		2차	항타, 항발 작업 말기단계시	2026.10
건설기술진흥법 시행령 제98조①의 5의2	높이2m이상 흙막이공사	1차	지보공 최초 설치 완료시	2026.10
		2차	지보공 설치 완료 말기단계시	2026.10
	높이5m이상 거푸집 및 동바리	1차	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	2026.12
		2차	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시	2027.01

※ 위 작업허가 승인 시기는 공사기간 변경에 따라 조정될 수 있음.

1	안전관리계획의 작성 및 검토 비용					
항 목		단위	수량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
계					4,500,000	
안전관리계획서 작성비용		식	1	3,000,000	3,000,000	
안전관리계획서 검토비용		식	1	1,500,000	1,500,000	
기 타			-	-	-	
2	정기 및 초기 안전점검 총괄 대가					
공 종					차수	금액
항타, 항발기		항타,항발기 조립완료 후 최초 항타,항발 작업시			1차	1,800,000
		항타,항발 작업 말기단계시			2차	1,800,000
높이 2미터 이상인 흙막이 지보공		지보공 최초 설치 완료시			1차	1,800,000
		지보공 설치 완료 말기단계시			1차	1,800,000
높이 5미터 이상인 거푸집 및 동바리		설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시			1차	1,800,000
		타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시			1차	1,800,000
합 계						10,800,000

정기안전점검 용역 대가 산출

■ 용역명 : 높이 5m 이상인 거푸집동바리 [1회당]

구 분			산 정 내 역					금 액	비 고	
1. 직접 인건비			1.0	명	x	373,353		608,812	국토부기준 특급기술자 1인 초급기술자 1인	
			1.0	명	x	235,459				
2. 제 경 비			608,812			x	115%	700,134	국토부기준 110% ~ 120%	
3. 기 술 료			1,308,946			x	25%	327,237	국토부기준 20% ~ 40%	
4 · 직 접 경 비	1) 여비 및 현장 체재비	① 일 비		2		x	30,000	60,000		
		② 숙박비		0		x	70,000	0		
	2) 차량 운행 비	1	대	x	1	x	40,000	40,000		
	3) 현지 보조 인부 노임	0	인	x	0	x	48,674	0		
	4) 위험수당	1,152,144			x	0%	0			
	5) 기계 기구 손료	1,152,144			x	0%	0			
	6) 보고서 등 인쇄비	1식					150,000	3부기준		
	소 계							250,000		
직 접 비 합 계								1,886,183		
5 · 추 가 조 사 비									-	발생시 추가 반영
									-	
									-	
	소 계							-		
총 계								1,886,183		
산 출 대 가								1,800,000	[만원단위 절삭]	

※항타 및 항발기, 흙막이지보공 동일적용

■ 안산 성곡동 EdgeDC 증축 및 용도변경 PROJECT_14.0개월(커미셔닝3단계 포함)

