

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기 내	자체	중기

공약사항

- ◇ 시립 치매전담형 노인요양원 건립
 - 시민이 안심하고 이용할 수 있는 양질의 장기요양 서비스 제공
 - 치매 노인 돌봄 강화 및 가족의 부양 부담 완화

I. 정책목표

- 인구 고령화에 따른 치매인구 증가로 장기요양 서비스 확충
- 정부의 치매 국가책임제 시행에 따른 양질의 장기요양서비스 제공

II. 사업개요[현황]

- 사업기간 : 2022.~2025.
- 위 치 : 상록구 사동 1586번지(現 시립 노인전문요양원 옆 부지 활용)
- 입소정원 : 100명(치매전담실 72명, 일반실 28명)
- 사 업 비 : 10,700백만원(국비 3,738 / 도비 654 / 시비 6,308)
- 시설배치(안)

층별	면적(m ²)	용도	정원	비고
계	3,360		100명	
지하1층	360	기계실, 전기실, 세탁실	-	치매전담실 가형 (1실당 정원 12명이하)
1층	1,000	사무실, 노인요양시설, 간호사실 등	12	
2층	1,000	요양보호사실, 노인요양시설, 공동거실 등	48	
3층	1,000	요양보호사실, 노인요양시설, 공동거실 등	40	

※ 시설 규모 및 배치는 설계과정에서 변경될 수 있음.

III. 추진계획(일정)

- 사업비 예산편성(제2회 추경 233,640천원) : 2022. 9.
- 공공건축 기획업무 용역 착수 : 2022. 11.
- 2023년도 사업예산 본예산 편성(1,635,480천원) : 2022. 12.
- 공공건축 사업계획 사전검토 : 2023. 2.
- 공공개발과 사업이관 : 2023. 3.
- 현상설계 공모 및 설계용역 : 2023. 3.~2024. 6.
- 공용건축물 협의 : 2024. 6.
- 착공 및 준공 : 2024. 7.~2025. 12.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
요양원 건립					[Blacked out]																
요양원 운영																	[Blacked out]				

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시립치매 전담형 노인요양원 건립	시립치매 전담형 노인요양원 건립	행정절차 이행	기본 및 실시설계	공사 착공	공사 준공	치매요양원 운영

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 10,700백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	10,700	234	1,635	8,831			
재원별	국비	3,738	187	1,308	2,243		
	도비	654	33	229	392		
	시비	6,308	14	98	6,196		
	기타						

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 전체 사업비 10,700백만원 중 시비 부담이 많아 특교세, 특조금 교부 요청

공약실명제

추진부서	노인복지과	과장	박종홍	☎ 481-3283
		노인시설팀장	김윤희	☎ 481-2602
		담당자	유병학	☎ 481-3343