
3 안산 미래연구원 설립

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기내 자체 중기

공약사항

◇ 안산 미래연구원 설립

  Ÿ 지방연구원법 개정(시행 ‘22.10.27.)으로 인구 50만이상 대도시에 

지방연구원 설립이 가능해짐에 따라, 도시여건에 부합하는 지방

연구원 설립을 추진하여 우리 시 중장기 발전에 기여하고자 함

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 미래연구원을 설립하여 안산의 지속 가능한 발전의 토대를 마련

하고 미래 발전을 위한 준비 기관으로서의 역할 담당하게 함

 ○ 시정연구의 직접 수행으로 정책역량을 제고하고, 전문·종합적인 

연구 체계를 구축하여 차별화된 정책 개발 및 행정 대응능력 향상

Ⅱ. 사업개요(현황)

○ 명    칭 : (가칭)안산미래연구원

○ 추진시기 : 2022.2. ~ 2024. 상반기

 ○ 설립장소 : 스마트제조혁신센터(90BL) 또는 캠퍼스혁신파크 HUB동

內 1개층 검토

 ○ 정    원 : 22명 내외 (일반직 6명, 연구직 16명)

 ○ 조     직 : 4실 1특화센터 

  - 부    서(4) : 경영지원실, 연구기획실, 경제사회연구실, 도시환경연구실

  - 특화센터(1) : 상호문화연구센터



▶조직구상(안) 이사장

이사회 감사

원장(1)

연구자문위원회 상호문화연구센터(3)

경영지원실(3) 연구기획실(2) 경제사회연구실(7) 도시환경연구실(6)

인사/총무 연구기획 산업경제 도시계획

재무회계/계약 성과관리 도시행정 교통

관광 환경

사회복지 에너지

Ⅲ. 추진계획(일정)

  ○ 설립타당성 검토 약정 체결(검토기간 6개월) : 2022. 10 

  ○ 연구원 설립계획서 수립 확정             : 2023. 5. 

○ 조례 및 정관 제정                       : 2023. 5. ~ 7.  

○ 임원 선임 및 발기인 총회                            : 2023. 8. ~ 9.

○ 설립허가 신청                            : 2023. 10. ~ 11.

○ 설립등기                                 : 2023. 하반기

○ 안산시 지방연구원 출범(연구원 채용 등)   : 2024. 상반기

○ 안산시 지방연구원 개원             : 2024. 상반기

  ·추진일정(로드맵)

세부내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

연구원 
설립 
타당성 
검토

연구원 
설립
추진



Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

안산 

미래연구원 

설립

연구원 

설립 1개소

설립 

타당성검토 

실시

설립계획 

확정 및 

사전준비

연구원 

1개소 설립 

완료

연구원 

운영

연구원 

운영

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 9,990백만원  ※ 年 약 25억원 출연금 발생

○ 연도별 예산계획 

(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 9,990 89 - 2,496* 2,432 2,468 2,505

재

원

별

국비

도비

시비 9,990 89 - 2,496 2,432 2,468 2,505

기타

※ 2024년 설립자본금 1억원 포함

공약실명제

추진부서 기획예산과

과  장 도원중  ☎ 481-2050

기획팀장 박진우  ☎ 481-2800

담당자 최서영  ☎ 481-2802


