
33 상권활성화 재단 추진

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기내 자체 단기

공약사항
◇ 지역상권의 안정적 경영과 경쟁력 회복 및 체계적이고 전문적 

관리를 위해 상권 활성화 전담기구를 설립하여 지역경제를 활성화 

하기 위함

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 상권전담기구 설립을 통한 안정적 사업추진으로 지역 상권활성화

  ·전담기구 설립을 통해 효과적(전문성,지속성)인 사업체계 유지

  ·다양한 상권활성화 사업 추진을 통해 소상공인 경쟁력 향상

Ⅱ. 설립개요

○ 추진근거

  · 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 」제19조의8

  · 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」 제4조

○ 명    칭 : <가칭>(재)안산시상권활성화재단 

※ ‘소상공인 활성화 재단’ → ‘상권활성화 재단’으로 명칭 변경
(공약 대상 및 목적이 상권활성화 재단과 부합하여 명칭 변경)

○ 사업기간 : 2021. 9. ~ 2023. 9.

○ 조직구성 : 9명(대표이사 1, 경영지원팀 3, 사업지원팀 5)

○ 주요사업 : 상권활성화 사업 추진

  · 상권 지원사업 시행, 시설개선, 홈페이지(소상공인) 개설 운영, 

경영주기에 따른 one-stop 지원시책 구축 운영, 프로그램·행사 

운영, 지역상권 홍보·마케팅, 조사·연구, 공모사업 응모 등

○ 출 연 금 : 설립 자본금 20,000천원, 출연금 연 35억원



Ⅲ. 추진계획(일정)

설립계획
수립 > 도 사전협의

(1차) >
경기연구원

타당성 
검토

> 도 설립협의
(2차) > 조례·정관

제정 > 설립등기
및 출범

‘21. 9. ‘21. 11. ‘22. 12. ‘23. 3. ‘23. 6. ‘23. 9.

 ※ 「지방 출자․출연기관 설립 기준」(2021. 2. 10. 개정)에 따라 전문연
구기관 타당성 검토 수행

○ 전문기관(경기연구원) 타당성 검토 : 2022. 1. ~ 12.

○ 결과공개·주민의견 수렴, (시)출자출연심의위 심의 : 2023. 1. ~ 2.

○ 경기도 설립협의(설립심의위원회 심의) : 2023. 3. ~ 5.

○ 협의결과 및 설립계획서 공개, 조례 및 정관 제정 : 2023. 6.

○ 임원임명·설립등기 등 설립 추진 : 2023. 7. ~ 8.

○ 지정고시 신청(출범) : 2023. 9. 

○ 추진일정(로드맵)

세부내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 
설립타당성 

검토

시 심의

도 2차 협의

조례․
정관 제정

설립등기

출범

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분 공약달성 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

안산시

상권활성화

재단설립

상권활성화

재단 설립 

1개소

설립

타당성 

검토 실시

재단설립 

및 출범

재단

사업추진

재단

사업추진

재단

사업추진



Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 14,020백만원(시비 100%) ※ 연 35억원(출연금)

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 14,020 - 3,520* 3,500 3,500 3,500

재

원

별

국비

도비

시비 14,020 - 3,520 3,500 3,500 3,500

기타

* 설립자본금 2천만원 포함

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 출연기관 설립(재단)을 위한 전문연구기관 타당성 검토 수행 : 경기연구원 

○ 경기도 설립협의(설립심의위원회 심의)  : 경기도 공공기관담당관

○ 설립허가        : 중소벤처기업부

공약실명제

추진부서 경제일자리과

과  장 조영일  ☎ 481-2270

지역경제팀장 정경수  ☎ 481-2104

담당자 문영진  ☎ 481-2696


