
39 선부종합사회복지관 신축

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기후 자체 중기

공약사항

◇ 선부종합사회복지관 건립
  Ÿ 비좁고 노후화된 복지관 환경개선을 위해 복지관 이전 신축
  Ÿ 현재 복지관은 분소로 활용

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 선부동의 주민들에게 다양한 복지서비스 제공 공간 마련

○ 복지 사각지대 해소 및 수요자 중심의 통합적 복지체계 구축

Ⅱ. 사업개요(현황)

 ○ 위    치 : 단원구 지곡로 46(선부2동 행정복지센터 부지)

 ○ 사업기간 : 2022. ~ 2027. 7.

 ○ 사업규모 : 지하1층~지상4층 (연면적 1,800㎡) 

 ○ 총사업비 : 6,500백만원 (국 2,000  도 2,000  시 2,500)

Ⅲ. 추진계획(일정)

 ○ 신축타당성 조사용역 추진 : 2022. 6. ~ 12.
 ○ 건립계획 수립(회계과) : 2022. 11.
 ○ 경기도 지방재정투자심사 : 2023. 3. 
 ○ 도시관리계획 결정(변경) 용역 : 2023. 6.
 ○ 중기지방재정계획 반영 : 2023. 11.
 ○ 공공건축 사업계획 사전검토 : 2024.  5.
 ○ 공유재산 취득심의 및 관리계획 반영 : 2024. 7.
 ○ 기본 및 실시설계 용역 추진            : 2024. 11. ~ 2025. 12.
 ○ 공사 착공(예정)           : 2026. 1.

 ○ 공사 준공(예정)      : 2027. 7. 



○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타 당 성
조 사 용 역
道  지 방 재 정
투 자 심 사
공공건축 사업계획 
사 전 검 토

공유재산 취득심의

기 본 및 실 시
설 계 용 역

공 사 시 행

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

선부
종합사회
복지관 
신축

선부종합사회
복지관 건립

·타당성조사  
  용역 완료

·지방재정투자
  심사 완료
·도시관리계획결정  
  (변경)용역 추진

·특별교부세 신청
·특별조정교부금  
  신청

·실시설계
  용역 추진

·공사착공

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 6,500백만원

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후
계 6,500 20 - - 4,000 0 2,480

재

원

별

국비 2,000 - - - 2,000 - -
도비 2,000 - - - 2,000 - -
시비 2,500 20 - - - - 2,480
기타 - - - - - - -

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 국도비 확보 어려움 발생시 시비 투입 증가

   ☞ 상급기관 및 지역구 의원 간담회 등 사업비 확보 노력

공약실명제

추진부서 복지정책과

과   장 박소운  ☎ 481-2120

복지기획팀장 두현은  ☎ 481-2862

담 당 자 김정현  ☎ 481-2863


