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1.3.3 안전관리비 집행계획

[별지 제5호 서식]

안전관리비 집행계획서
건설사업관리자:   김 학 은   서명
안전총괄책임자:   남 동 수  서명

1. 개요

공 사 명 
대부동 일반주거지역 주 

진입로(소로1-대부15) 개설공사)
공 사 기 간 2026.02.23 ~ 2027.02.22

건설사(대표자) 김학은 총 공사금액 1.384.343.380 원

발주자(대표자) 경기도 안산시 안전관리비 21.847.070원

공종 및 세부대상

공종
  2ｍ이상 흙막이 

2. 항목별 실행계획

항    목 금  액

1. 안전관리계획서 작성 비용

   - 안전관리계획서 작성 비용(실제 시공사 직원 엔지니어링 대가)

   - 시공상세도면 작성비

   - 가설 구조안전성검토비 

   - 안전관리계획서 검토(심사)비용

   - 대상시설물별 세부안전관리 검토(심사) 비용

2.350.000

1,050,000

3. 공사현장의 안전점검 비용

   - 정기안전점검 및 (공사재개, 초기점검 대상 여부 확인)

   - 정밀안전점검은 제외(시공사 부실시공으로 인한 책임부담)
3.200,000

4. 발파·굴착 등 주변 시설물 등의 피해방지대책 비용

   - 발파, 진동, 소음 주민피해 방지 대책 비용

   - 지하매설물 보호조치 비용

   - 지하수 차단 등 주변지역 피해방지 대책  비용

  ※ 공사비에 기 반영된 비용 계상에서 제외

0

4. 공사장 주변의 통행 안전관리 대책 비용 15,247,070

5. 안전모니터링 설치·운용 비용

6. 가설구조물의 구조적 안전성 확인 비용(세부 대상 공종 표기)

7. 무선설비 및 무선통신을 이용한 안전관리체계 구축·운용 비용

8. 기타 0

총  계(부가가치세 포함) 21.847.070

참조 : 현장안전점검대가는 3,200,000으로 산출
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1 안전관리계획의 작성 및 검토 비용

항 목 산 출 내 역 금 액

직접인건비

① 안전관리계획서 작성 비용:

기술사 :                  인x             일x                       

원 = 
0

특급기술자 :      1    인x       5      일x       373,353     원 = 1,760,000

➁ 안전관리에 필요한 시공 상세도면 작성 비용 : 토목공사(흙막이공사) 0

특급기술자 :      1    인x       1      일x       373,353     원 = 370,000

③ 안전성계산서 작성 비용 : 0

특급기술자 :      0.4   인x       1      일x       373,353     원 = 220,000

소 계 2,350,000

안전관리계획서

검토비용

300억미만

1회    x    1,050,000(회당 단가) 1,050,000
300억∼500억

500억 초과

취약공종

총 계 3,400,000

2 정기 및 초기 안전점검 총괄 대가

정기･초기 안전점검 총괄 대가

공   종 차수 금액

1) 정기안전점검 대가

10미터 이상 굴착 가시설공사 및 기초공사 시공시, 되메우기 완료후 2차 0

폭발물 사용 공사 총 공정의 초.중기 단계, 말기 단계 2차 0

천공기(10미터이상) 천공기 조립완료 후 최초 천공 말기단계시(반입시 변경) 2차 0

항타, 항발기 항타.항발 조립완료후 최초 업,말기작업시(반입시 변경) 2차 0

타워크레인

타워크레인 설치작업시   2 대-  2 회 2차 0

타워크레인 인상시마다   2 대-  2 회 2차 0

타워크레인 해체작업시   2 대-  2 회 2차 0

발판일체형 거푸집 최초 설치 완료시, 말기 단계 시 2차 0

높이 5미터 이상인 

거푸집 및 동바리

설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시 1차 0

타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시 1차 0

높이 2미터 이상인 

흙막이 지보공

지보공 최초 설치 완료시 1차 1,600,000

지보공 설치 완료 말기단계시 2차 1,600,000

현장조립 복합가설구

조물

조립.설치 최초 완료시 1차 0

가설구조물 사용 말기단계시 1차 0

1종, 2종 시설물

정기안전점검 대가

기초공사 시공시 (콘크리트 타설전) 1차

0

구조체공사 초. 중기 단계 시공시 1차

구조체공사 말기단계 시공시 1차

2) 1종, 2종 시설물 초기점검 대가                        준공직전     회 0

총 계 3,200,000
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3 발파･ 굴착 등 주변 시설물 등의 피해방지대책 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

직접인건비

가. 지하매설물 보호 

조치비용

0

0

나. 발파.진동소음 으

로 인한 주변지역 

피해방지 대책비용

0

0

0

0

0

다. 지하수 차단등 으

로 인한 주변 지역 

피해방지 대책비용

0

0

0

소    계 0

라, 경비 인쇄비 ,경비 등 0

총             계 0

4 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

교통소통을 

위한 시설의 

설치비용

① 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치비용, 출입구 1

구분 규격 단위 수량 단가 금액

   PE안전휀스 
사용료 3개월이하 EA 57 4,960 = 332,320 

   PE안전휀스 
설치및철거 m 131 4,522 = 592,382 

   
교통신호수(교
통통제및안전처
리)

공사구간 500M미만, 2인1조 일 38 344,136= 13,077,168 

   야간 안전등 
설치및철거

m 100 6,052= 605,200 

   
공사안내표지판 1.2m*2.4m EA 2 160,000= 320,000 

   
교통안내표지판 1.2m*2.4m EA 2 160,000 = 320,000 

소    계

직접인건비 ② 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계.장비의 전담유도원 배치 비용

직접경비

기 술 료 (직접인건비 + 간접비 + 제경비) ×  20 %

총            계 15,247,070
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5 안전모니터링 설치 운용 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

가.계측장비

설치운영비용
0

나.폐쇄회로

텔레비전 등

안전모니터링

장비의 설치

운영비용

직접경비 0

총             계 0

6 가설구조물의 구조적 안전성 확인 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

직접인건비

① 법 제62조제7항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

기술사 :                   인×             일×      467,217   원 = 0

고급기술자 :               인×             일×      310,884   원 =

중급기술자 :               인×             일×      295,138   원 = 0

소    계 0

간접경비
보고서인쇄비, 기계/기구손료, 기타경비

직접인건비 ×   110 % 0

기 술 료 (직접인건비 + 간접비 + 제경비) × 20 %

총             계 0

7 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

무선설비

구축·운용

비용

총             계
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정기안전점검 비용산출서 (1회당)

점검1회 금액 : 일금 일백육십만원전(\ 1,600,000) - VAT별도

* NOTE. 정기안전점검 시기와 횟수는 발주자 및 점검업체와 협의하여 조정한다.

구분 단위 수량 금액 합계 비고

1)

외

업 

기술사 인,일 452,718 0

2026년 

엔지니어링 

노임단가 적용

특급기술자 인,일 0.5 358,273 179,137

고급기술자 인,일 300,980 0

중급기술자 인,일 0.5 284,046 142,023

초급기술자 인,일 223,644

2)

내

업

기술사 인,일 452,718

특급기술자 인,일 358,273

고급기술자 인,일 300,980

중급기술자 인,일 0.5 284,046 142,023

초급기술자 인,일 0.5 223,644 111,822

소계 575,005

2. 직접경비

1) 여비 및 현장 체제비 등 50,000

( ) 원 x ( ) 인 x (  ) 일 -

2) 차량운행비 50,000

(    ) 원 x ( 2) 일 -

3) 현지보조인부

(   ) 원 x (   ) 인 x (   ) 일 -

4) 위험수당(현지 직접인건비의 10%)

5) 기계기구 손료(직접인건비의 5%)

6) 보고서 등 인쇄비 100,000

소계 200,000

3. 제경비 직접인건비의 110~120% 632,505

4. 기술료 (직접인건비+제경비)의 20~40% 241,502

합계

합계 1,649,012

* 조정금액 49,012

최종금액 1,600,000 1회당 금액
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1.1.2. 전체공정표 :


