
29 시화호 북측, 동측 간석지 첨단산업단지 등 조성

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

계속 예산, 비예산 임기외 국가, 도, 자체 장기

공약사항

◇ 미래지향적 첨단 도시건설 및 일자리 창출

  Ÿ 시화간석지 도시개발 및 미래전략산업 특화 산업단지 조성

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 북측·동측간석지 반월특수지역 해제 및 공유수면매립사업 추진

○ 첨단산업단지 지정 및 미래전략산업 특화 산업단지 조성

Ⅱ. 사업개요(현황)

 <시화호 북측간석지>

○ 위    치 : 안산시 단원구 열병합발전소 인근 공유수면

○ 규    모 : 33.2만㎡

○ 사업내용 : 도시개발구역 조성

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2032년

 <시화호 MTV 동측간석지>

○ 위    치 : 안산시 시화MTV 인접 동측 공유수면

○ 규    모 : 8.8만㎡

○ 사업내용 : 도시개발구역 조성

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2032년



 <단원구 도시첨단산업단지>

○ 위    치 : 안산시 단원구 일원

○ 규    모 : 61만㎡

○ 사업내용 : 미래전략산업 도시첨단산업단지 조성

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

Ⅲ. 추진계획(일정)

 <시화간석지 도시개발사업>

○ 북측·동측간석지 반월특수지역해제 추진  : 2022. ~ 2023.

○ 공유수면매립사업 계획 및 실시계획 추진 : 2023. ~ 2024.

○ 공유수면매립사업 추진 및 사업 준공 : 2024. ~ 2026.

○ 도시개발구역 지정 및 개발계획 승인 : 2027. ~ 2029.

○ 도시개발사업 실시계획인가 : 2030.

○ 도시개발사업 공사 추진 및 준공      : 2031. ~ 2032.

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

반월특수
지역해제 
추진

공유수면

매립사업

추진

도시개발

사업추진
‘32년 
준공



 <단원구 도시첨단산업단지>

○ 사업타당성 검토 의뢰                          : 2022. 하반기

○ 산업단지 조성사업 조사설계 용역 추진          : 2024. 상반기

○ 산업단지계획 승인 신청                     : 2024. 하반기

○ 산업단지계획 승인 고시                     : 2025. 하반기

○ 보상착수                         : 2026. 상반기

○ 부지조성공사 착공 및 사업준공                : 2027. ~ 2030. 

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업타당성 
검토

산업단지

계획 승인 

신청 및 고시 

보상착수
‘30년 
준공

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

시화호 

북측, 동측 

간석지 

첨단산업

단지 등 

조성

간석지

공유수면

매립사업 

준공

북측·동측간

석지 반월 

특수지역 

해제 협의

반월특수

지역 해제

공유수면

매립사업 

계획 수립

공유수면

매립사업 

착공

공유수면

매립사업 

준공

도시첨단

산업단지

계획 승인

사업타당성 

검토 의뢰

산업입지 

심의

산업단지 

조성 

설계용역

산업단지

계획 승인
보상착수



Ⅴ. 연차별 투자계획

 <시화간석지 도시개발사업>

○ 총 사업비 : 49,761백만원

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 49,761 601 2,000 23,580 23,580

재

원

별

국비

도비

시비 49,761 601 2,000 23,580 23,580

기타

 <단원구 도시첨단산업단지>

○ 총 사업비 : 533,201백만원

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 533,201 739 4,321 216,480 311,661

재

원

별

국비

도비

시비

기타 533,201 739 4,321 216,480 311,661

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 한국수자원공사 및 국토교통부와 대상지역에 대한 반월특수지역 

해제 협의 진행

○ 시화간석지 도시개발사업 구역에 대한 해양수산부와 안산시의 바닷가·

간석지 논란 협의 진행

공약실명제

추진부서 공공개발과

과  장 오현갑  ☎ 481-2505

도시개발팀장 이동규  ☎ 481-2730

담당자 한  솔  ☎ 481-2496


