
38 의료 인프라 확충 및 지원

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

계속 비예산 임기 외 자체(민간사업) 장기

공약사항

◇ 병원(대학병원 등) 유치 및 병상 확보와 연구시설 행정적 지원

  Ÿ 전염병 등으로 인한 의료시설 필요성 대두

  Ÿ 안산시 내 상급 종합병원을 유치하여 의료쏠림 현상 개선 및 

시민 의료복지 향상

Ⅰ. 정책목표
� � � �

  ○ 고려대학교 안산병원 증설 및 한양대학교 ERICA 캠퍼스혁신파크 

부지 내 종합병원 건립을 유치하여 의료서비스 질적 수준 및 

의료복지 향상에 기여하고 지속 가능한 안산시 발전 도모

Ⅱ. 사업개요(현황)

 □ 한양대학교 종합병원 유치

  ○ 위    치 : 상록구 사동 1271번지 일원(한양대 ERICA 캠퍼스혁신파크 부지 내)

  ○ 사업시행자 : 한양대학교 

  ○ 사업기간 : 2025. ~ 2028.(예정)

※ 캠퍼스 혁신파크 2단계 개발계획(2020 ~ 2028)에 병원부지 포함

  ○ 사업내용 : 대학(종합)병원 건립(300병상 이상)

  ○ 추진현황

   ·종합병원건립 업무협약 체결(안산시↔한양대)  : 2020.02.05.

   ·캠퍼스혁신파크 2단계 산업단지 물량 공급(道→市)  : 2022.03.14.

   ·한양대 ERICA 캠퍼스혁신파크 사업제안공모 설명회 : 2022.06.16. 



 □ 고려대학교 안산병원 증설

  ○ 위    치 : 단원구 적금로 123(고대 안산병원), 고잔동 817-1(근린공원)

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2028.(예정)

  ○ 사업내용 : 근린공원 일부 매입(시유지, 9,584㎡) / 암병원 및 캠퍼스동 건립

  ○ 추진현황

   ·고려대 안산캠퍼스 구축을 위한 업무협약 체결   : 2022. 1. 7.

    

 협 약 자 : 안산시장, 고려대학교총장
 주요내용 : 안산시 내 고려대학교 의과대학 안산캠퍼스 유치를 위한 상호 협력

   ·고대 안산캠퍼스 구축 실무TF팀 구성(안산시+고대안산병원) : 2022. 1. 24.

   ·고대 안산병원 기본 계획안 제안(고대안산병원→안산시) : 2022. 2. 11.

   ·고대 안산병원 마스터플랜 착수보고회 실시(고대안산병원)  : 2022. 9. 20.

   ·업무 협약에 따른 토지 제공 요청에 따른 회신    : 2022. 9. 29.

       ※ 고잔동 817-1번지 토지 제공 요청 건 도시계획 시설 변경 등 행정절차 검토 중 

Ⅲ. 추진계획(일정)

 □ 한양대학교 종합병원 유치

 ○ 자유제안(1차) 공모접수(한양대) : 2022. 10. 30.

 ○ 업무추진 TF 조직 구성(안산시+한양대) : 2022. 하반기.

 

 업무범위 : 혁신파크(종합병원), 신안산선 출입구, 89블럭, 강소특구 등
 운영기간 : 개별사업 종료 시까지
 운영방안
  - 행정절차, 이해관계 및 법률적 문제에 대한 협의 및 행정지원 등
  - 병원건립계획 및 추진전략 수립(타당성검토, 재원조달, 운영방안 등)

 ○ 안산시 투자유치설명회 활동(기업·병원유치) : 2022. 12. 

 ○ 혁신파크 1단계 단지조성공사 준공 : 2023. 상반기.

 ○ 혁신파크 2단계 산업단지 실시계획승인(국토부) : 2023. 하반기.

 ○ 혁신파크 2단계 단지조성공사 착공 : 2024. 상반기.

 ○ 혁신파크 2단계 단지조성공사 준공 : 2024. 하반기.

 ○ 종합병원 건립공사 착공 : 2025. ~



 ○ [추진일정(로드맵)]

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

혁신파크 
1단계단지
조성준공

TF팀 운영 및
2단계단지 

실시계획승인

혁신파크 
2단계단지
조성준공

종합병원
공사착공

2028년
준공예정

 

 □ 고려대학교 안산병원 증설

 ○ 세부 사업계획 협의 : 2022. 하반기

 ○ 1차 단기 마스터플랜(공사) 준공 :    ~   2023.

    ※ 중기 마스터플랜을 위한 도시관리계획 변경 등 기반마련 및 지하주차장, 미래의학관 3개층 증축(교육동)

 ○ 실시계획인가, 사업시행자 지정, 부지 매각 : 2024. 하반기

 ○ 2차 중기 마스터플랜(공사) 준공      :     ~   2028.

    ※ 고대 의대 100주년 기념 신관(지상12층, 지하5층) 및 교육동(지상3층, 지하3층) 신축

 ○ [추진일정(로드맵)]

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1차 
마스터플랜 
(공사) 준공  

실시계획인가 
및 부지매각 

2차
마스터플랜 
(공사) 준공

2028년
준공예정



Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성

확인지표
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

의료인프라 
확충 및 
지원

한양대 
병원 유치

자유제안
공모 및 
투자유치
설명회 개

최 

TF팀
실무운영및 
산업단지
실시계획승

인
(국토부)

2단계 
단지조성
착공 

종합병원 
건축착공

공사진행

고대안산 
병원 

증설(신관,
교육동)

세부사업
계획협의

도시관리
계획등 변경

부지 매각
신관,교육동 

착공
공사진행

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 예산수반사항 없음

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 추진계획상 2023년 하반기 한양대학교 ERICA 혁신파크 2단계 

첨단산업단지 관련 국토교통부 실시계획승인 필요

공약실명제

추진부서 신성장전략과

과  장 황세하  ☎ 481-2100
전략기획팀장 김진표  ☎ 481-3433
전략사업2팀장 유재원  ☎ 481-2474

담당자 박현정  ☎ 481-3435
담당자 김명규  ☎ 481-2478


