
68 대부‘습지보호센터’ 건립

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

계속 예산 임기내 국가, 지자체 중기

공약사항

◇ 안산시 대부도갯벌은 수도권에 위치한 습지보호지역이자, 람사르 습지로 

등록된 곳으로 대중인식 증진을 통한 체계적 관리를 위해 센터 건립 추진

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 대부도갯벌 습지보호지역이자 람사르습지로 등록된 곳으로 습지에 

대한 보전 및 대중인식증진을 위한 전시(철새, 해양보호생물 등), 

교육, 연구를 위한 습지보호센터 건립 추진
  

Ⅱ. 사업개요(현황)

○ 시 설 명 : 대부도갯벌 습지보호센터(가칭)

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2026년

○ 시설위치 : 안산시 대부남동 609-11번지 1개소

○ 사업내용 : 교육실, 전시실, 체험공간, 연구실 등

○ 총사업비 : 6,639백만원(국비70% 3,500, 시비70% 2,869) 

※ 기투자 1,369백만원(시비100%, 토지매입 1,349백만원, 기본계획용

역 20백만원)

Ⅲ. 추진계획(일정)

○ 대부도갯벌 습지보호센터 건립계획 변경보고       : 2022. 12.

○ 대부도갯벌 습지보호센터 투자심사                : 2023.  1.

○ 2024년 대부도갯벌 습지보호센터 사업 신청        : 2023.  3.



○ 2024년 중기지방재정계획 반영                    : 2023.  8.

○ 2024년 대부도갯벌 습지보호센터 설계공모 및 실시설계  : 2024.  2.

○ 2024년 대부도갯벌 습지보호센터 사업 착공           : 2024. 10.

○ 2025년 대부도갯벌 습지보호센터 사업 준공           : 2026.  2.

○ 2025년 대부도갯벌 습지보호센터 사업 개관           : 2026.  2.

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업변경보고
및 사업신청

실시설계용역

센터건립
및 전시물 설치

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분 공약당설 
확인지표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

대부
습지보호
센터 건립

습지보호
센터건립

부지매입
기본계획 
용역

사업변경

사업신청 및 
사전절차

실시설계용역
착공/준공

습지보호센터 
착공

전시시설
설치

습지보호 
센터 준공

개관

※ 추후 해양수산부 습지보호지역센터 건립 추가 지원 가능 할 경우(상동지역도
건립 예정)

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구분 총계 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

계 5,000 360 3,346 1,294

재
원
별

국비 3,500 252 2,342 906

도비 - - - -
시비 1,500 108 1,004 388
기타 - - - - - -



Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 대부도갯벌은 2017년 3월 연안습지보호지역이자, 2018년 8월 

람사르 습지로 등록되어, 습지에 대하여 널리 알리고 보전 관리

하고자 습지보호센터건립을 위한 국가보조금 지원 필요 

○ 2023년 해양보호구역사업 예산 감소에 따른 경기도내 습지보호

구역 센터건립 예산 삭감, 2024년 습지보호센터건립 사업비 예산 

확보 시급

  · 기    관 : 해양수산부

  · 지원예산 : 5,000백만원(국비 3,500 시비1,500)

공약실명제

추진부서 해양수산과

과  장 이동욱  ☎ 481-3690

해양보전팀장 황기연  ☎ 481-3695

담당자 이주민  ☎ 481-2340


