
83 안산 수리산 산림욕장 조성

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기내 자체 중기

공약사항

◇ 안산 수리산 일원에 자연 임상이 양호한 산림에 산림욕장을 조성하여 

숲속 체험 및 산림복지서비스를 제공하고자 함. 

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 시민의 건강증진을 위하여 산림안에 맑은 공기를 호흡하고 접

촉하며 산책 및 체력단련 등을 할 수 있도록 산림욕장을 조성

하여 산림체험 공간 확대 및 건전한 여가공간 제공하고자 함. 

Ⅱ. 사업개요

○ 사 업 명 : 안산 수리산 산림욕장 조성

○ 기    간 : 2022. ~ 2026. (5년)

○ 대 상 지 : 상록구 수암동 산5-1번지 일원(예정)

○ 내    용

  ·편익시설 : 야외탁자, 데크로드, 야외 쉼터, 대피소, 주차장, 화장실 등

  ·교육시설 : 탐방로, 자연관찰원, 숲속교실 등

  ·기    타 : 숲 가꾸기 및 수목 식재 등  

○ 소요예산 : 1,160백만원(용역비 260, 공사비 900)



Ⅲ. 추진계획

○ 산림욕장 타당성 용역(입지, 기본구상) : 2022. 11. ~ 2023. 3.

○ 산림욕장 기본계획 용역 : 2023. 3. ~ 2023. 10.

○ 조성계획 및 실시설계 용역 ⇒ 경기도(승인) : 2023. 10. ~ 2025. 6. 

  ·소규모 환경영향평가, 매장문화재 지표조사, 개발제한구역 행위허가

  ·매장문화재 시굴조사 용역, 문화재 형상변경 허가, 산림경영계획 작성 

  ·관련기관 부서 협의, 주민 간담회 및 의견 청취

○ 사업 착공 및 준공 : 2025. 7. ~ 2026. 6.

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성 및 
기본구상
용역

기본계획 
및 

지정신청 

환경영향
평가 등

조성계획
승인 및 
실시설계

공사 착공 

및 준공

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

사업내용

산림욕장 

지정 및 

조성

타당성용역 

및 기본구상 

완료

기본계획

완료 및 

지정 신청 

소규모환경

영향평가 및 

조성계획승인

실시설계 

및 착공
준공



Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 1,160백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 1,160 22 138 100 900

재

원

별

국비 400 400

도비

시비 760 22 138 100 500

기타

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 산림욕장 조성계획 승인(경기도) : 2024년

○ 산림욕장 조성비 확보(국비 4억) : 2025년 

공약실명제

추진부서 녹지과

과  장 서병구  ☎ 481-2410

도시숲관리팀장 유순철  ☎ 481-2407

담당자 정효진  ☎ 481-2406


