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안산시 주차난 획기적 개선   

(구별 운동장 지하주차장 및 공원지하 대형주차장 건설)

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

계속 예산 임기외 자체 장기

공약사항
◇ 구도심 주거 밀집지역의 고질적인 주차난 해소를 위하여 운동장 등의 

지하공간을 활용하여 주차장 확보를 통한 주차환경 개선

◇ 상업지역 인근 주차난 해소를 위해 공원(광장)의 지하공간 활용을 

통한 주차장 확보로 주차환경 개선

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 구도심 저층 주거 밀집지역의 심각한 주차난 해소 및 생활인프라 구축

○ 지역주민의 안정적인 주차편의 제공으로 쾌적한 주거환경 및 근로환경 

개선. 주차질서 확립과 재난발생 시 긴급차량의 원활한 통행로 확보

○ 안산 대표 시민공간인 안산문화광장에 주차공간 확보로 광장 활용도 

및 상권 활성화 재고

Ⅱ. 사업개요(현황)

○ 감골운동장 복합화시설 조성사업

  ·위   치 : 안산시 상록구 사동 1342일원 (감골운동장) 

  ·면   적 : 약 5,499㎡(지하주차 175면)

  ·사업내용 : 생활복합체육시설 건립(반지하 주차장, 옥외층 체육시설)

  ·개략사업비 : 122억원

  ·사업기간 : 2021. 09. ~ 2025. 06.



 ○ 원곡초교 지하주차장 조성공사

  ·위   치 : 안산시 단원구 원곡동 821번지 (원곡초등학교) 

  ·면   적 : 약 6,000㎡(지하주차 200면)

  ·사업내용 : 지하주차장 조성

  ·개략사업비 : 180억원

  ·사업기간 : 2023. 03. ~ 2027. 12.

※ 원곡초등학교는 2020 경기 스마트 미래학교 학교단위 공간혁신사업에

선정되어 경기도교육청에서 현재 실시설계 중임. 총사업비는 350억원

이며 2022년말 착공하여 2024년 준공을 목표로 사업추진 중으로 현재

운동장부지에 교사동 및 체육관 등을 신축하고, 現교사동은 2024년 6

월경에 철거하고 상부에 공원으로 조성할 계획임.

○ 안산 문화광장 지하주차장 조성사업

  ·위   치 : 안산시 단원구 고잔동 800번지(안산문화광장)

  ·면   적 : 약 15,000㎡(지하주차 500면)

  ·사업내용 : 지하주차장 조성

  ·개략사업비 : 450억원

  ·사업기간 : 2023. 03. ~ 2028. 10.

Ⅲ. 추진계획(일정)

  ○ 감골운동장 기본 및 실시설계용역 : 2022. 2.

  ○ 안산문화광장 지하주차장 조성 타당성 용역 : 2023. 3.

  ○ 원곡초교 기본 및 실시설계용역 : 2023. 9.

  ○ 안산문화광장 기본 및 실시설계용역 : 2024. 3.

  ○ 감골운동장 복합화시설 조성사업 공사 추진 : 2023. 9. ~ 2025. 6.

  ○ 원곡초교 지하주차장 조성사업 공사 추진 : 2025. 3. ~ 2027. 12.

  ○ 안산문화광장 지하주차장 조성사업 공사 추진 : 2025.10. ~ 2028.10.



○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

감골운동장
지하주차장
설계용역

감골운동장
지하주차장
조성공사

원곡초등학교
지하주차장
설계용역

원곡초등학교
지하주차장
조성공사

안산문화광장
지하주차장
설계용역

안산문화광장
지하주차장
조성공사

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

구별 운동장 

지하주차장 

및 공원지하 

대형주차장 

건설

감골운동장 

지하 주차장

조성

 기본 및 

실시설계
공사착공 공사 계속 추진  공사준공 

원곡초  

지하 주차장

조성

 기본 및 

실시설계
공사착공 공사 계속 추진

문화광장 

지하 주차장

조성 

타당성용역
 기본 및 

실시설계
공사착공 공사 계속 추진



Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 75,200백만원

○ 연도별 예산계획
(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 75,200 2,100 5,700 5,200 16,000 16,000 30,200

재

원

별

국비 800 800

도비 1,000 1,000

시비 73,400 300 5,700 5,200 16,000 16,000 30,200

기타

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 행정안전부 특별교부세, 경기도 특별조정교부금 지원 필요

○ 원곡초등학교 지하주차장 조성에 따른 교육청 협의 지원 필요

공약실명제

추진부서 교통정책과

과  장 김재홍  ☎ 481-2290

주차장팀장 이철원  ☎ 481-2973

담당자 류정수  ☎ 481-2957


