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안산시 주차난 획기적 개선

(중앙동 공영유료주차장 고도화(복합화) 사업추진)

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기 내 자체 장기

공약사항

◇ 중앙동 상권의 주차공간 부족 및 지속적으로 제기되는 문화․예술

공간 부족에 대한 해결을 위해 기존 공영유료주차장(금산빌딩앞 

공영주차장, 고잔동 540-6)을 활용한 고도화 및 복합화 추진을 

통하여 추가적인 주차 공간 및 문화 공간 확보

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 기존 공영주차장을 활용한 핵심 상권 주차 및 문화․예술공간 

부족 문제 해결

Ⅱ. 사업개요(현황)

○ 위    치 : 고잔동 540-6번지(금산빌딩앞 공영주차장, 현 185면)

○ 사업기간 : 2022. 11. ~ 2026. 10.

○ 사업규모 : 지상 1층 ~ 5층, 주차 393면

  ※ 타 용도(30%) : 문화·예술공간, 청년창업공간 활용

○ 총사업비 : 12,300백만원(시 12,300)

  ※ 주차전용건축물 규모는 「주차장법」 제12조의2에 의거 건폐율 100분의

90이하, 용적률 1천500퍼센트 이하로 계획



Ⅲ. 추진계획(일정)

○ 중앙동 공영주차장 고도화 사업 타당성 용역 발주: 2022. 11.

○ 지방재정투자심사 : 2023. 2.

○ 기본 및 실시설계용역 발주 : 2023. 6.

○ 도시경관심의 : 2023. 12.

○ 기술자문위원회 심의 : 2024. 3.

○ 실시계획고시 및 건축허가 등 : 2024. 8.

○ 공사 착공 : 2024. 10.

○ 공사 준공 : 2026. 10.

○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성
검토 및 
설계

공사추진

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

중앙동 

공영유료

주차장 

고도화 

사업 추진

공사준공
타당성

용역 발주

실시설계

용역 발주
공사착공 공사추진 공사준공



Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 12,300백만원(시 12,300)

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분 총계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계 12,300 100 1,000 6,200 3,000 2,000

재

원

별

국비

도비

시비 12,300 100 1,000 6,200 3,000 2,000

기타

Ⅵ. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 행정안전부 특별교부세, 경기도 특별조정교부금 지원 필요

공약실명제

추진부서 교통정책과

과  장 김재홍  ☎ 481-2290

주차장팀장 이철원  ☎ 481-2973

담당자 신고은  ☎ 481-2595


