

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

## 공약사항

### ◇ 파크골프장 조성

- 대부도 테마파크 내 잔디공원은 체육시설 목적으로 사용 불가함.
- 기존 신길파크골프장을 정식화하여 시설 규모를 확대하는 등 대체부지 확보 필요.

## I. 정책목표

- 파크골프 동호인 증가에 따른 생활체육 활성화를 위한 파크골프장 인프라 확충

## II. 사업개요(현황)

- 파크골프장(18홀)을 조성하기 위해서는 약 15,000㎡ 이상의 부지 확보가 필요하며 파크골프장 조성 가능한 부지 확보가 어려움.
- 현재 공원과에서 신길공원 정식파크골프장을 조성하기 위한 행정절차를 진행중이며 행정절차 완료후 시설개선을 통한 정식파크골프장

- 사업명 : 신길공원 파크골프장 설치
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2013. 12.
- 위치 : 신길동 1748번지
- 사업비 : 420백만원
- 사업내용 : 신길공원 파크골프장 조성 및 시설개선
- 사업부서 : 공원과

### III. 추진계획(일정)

- 실시설계용역 : 2022. 8. ~ 12.
- 공원조성계획변경 등 행정절차 이행 : 2022. 10. ~ 12.
- 파크골프장 사업추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계용역																					
신길공원 파크골프장 조성																					

### IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
파크골프장 조성	신길공원 파크골프장 조성	신길공원 파크골프장 실시설계용 역	신길공원 파크골프장 조성	지속운영	지속운영	지속운영

### V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 420백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	420	20	400				
재원별	국비						
	도비						
	시비	420	20	400			
	기타						

**공약실명제**

추진부서	체육진흥과	과장	김진만	☎ 481-2140
		체육시설팀장	정권진	☎ 481-2145
		담당자	송문섭	☎ 481-2996
협조부서	공원과	과장	김권백	☎ 481-2710
		단원공원팀장	김병식	☎ 481-2469
		담당자	신혜진	☎ 481-2468