

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

공약사항

- ◇ 농장 맞춤형 스마트팜 기술보급 시범사업 추진으로 농업인 경쟁력 향상
 - 관내 연동 및 단동형 하우스에 농장맞춤형 스마트팜 모델 적용 (양액배드시설, 시설환경제어 시스템 등)

I. 정책목표

- 관내 작물 생육 및 환경정보에 대한 데이터를 기반으로 최적의 생육환경을 조성하여, 농산물의 품질 및 생산성 향상
- 비료 및 노동력 등 경영비 감소에 따른 농가소득 증대
- 이상기온 등 기후변화에 대응하여 안정적인 생산기반 마련

II. 사업개요(현황)

- 기간 : 2023년 ~ 2026년
- 대상 : 공모 후 선정된 관내 원예(시설채소, 과수) 농업인
- 규모 : 1.2ha
- 사업계획

구분	사업규모 (개소당)	총 사업비 (개소당)	개소수	사업 년도	비고
계	1.2ha	460,000천원	12	-	-
시설 채소	0.2ha (0.1ha)	160,000천원 (80,000천원)	2	23-24 (2년간)	베드시설, 관수 및 양액공급장치 차광, 환기 및 모니터링 자동 제어시스템
	0.2ha (0.1ha)	60,000천원 (30,000천원)	2	23-24 (2년간)	환경측정장치, 모니터링 및 자동제어시스템
과수	0.8ha (0.1ha)	240,000천원 (30,000천원)	8	23-26 (4년간)	환경측정장치, 모니터링 및 자동제어시스템

III. 추진계획(일정)

- 계획 수립 및 시범사업 예산확보 : 2022. 9. ~ 12.
- 사업홍보 및 대상자 선정 : 매년 1. ~ 3.
- 사업추진 : 매년 3. ~ 12.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
예산확보				■				■				■				■					
사업추진					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
농장 맞춤형 스마트팜 시범	스마트팜 시범사업 추진	계획수립 및 예산확보	시범사업 추진 (채소분야 2개소 과수분야 2개소)	시범사업 추진 (채소분야 2개소 과수분야 2개소)	시범사업 추진 (과수분야 2개소)	시범사업 추진 (과수분야 2개소)

V. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 368백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	368	-	136	136	48	48	-
재원별	국비	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-
	시비	368	-	136	136	48	48
	기타	-	-	-	-	-	-

공약실명제

추진부서	농업기술지원과	농업기술지원과장	조현숙	☎ 481-2570
		영농소득팀장	한은애	☎ 481-3761
		대부영농상담소장	박태화	☎ 481-2598
		담당자	장수연	☎ 481-3762