

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

공약사항

- ◇ 주택단지 음식물 발효건조기 시범사업 추진
 - 관내 공동주택 대상
 - 음식물 발효건조기 총 16대 시범 설치·운영

I. 정책목표

- 음식물 발효건조기 설치를 통한 음식물류 폐기물 발생저감 및 쾌적한 주거환경 조성

II. 사업개요(현황)

- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 지원대상 : 관내 공동주택
 - ※ 발효건조기 설치 기준 : 150세대당 1대
- 지원수량 : 16대 (50,000천원/대)
 - ※ 발효건조기 33,000천원/대, 하우징 및 전기공사 17,000천원
- 사업비 : 800,000천원
- 처리방식 : 발효건조 처리 후 부산물 퇴비화
 - ※ 발효건조기 음식물 투입 시 최대 80% 감량 가능

III. 추진계획(일정)

- 공동주택 공모 및 선정 : 2023. 5. ~ 7.
- 업체 선정 및 구매계약 체결 : 2023. 하반기
- 음식물 발효건조기 시범 설치 : 2023. 하반기
- 음식물류 폐기물 감량률 실적보고 및 모니터링 : 2023. 하반기
- 공동주택 공모 및 선정 : 2024. 2. ~ 3.
- 업체 선정 및 구매계약 체결 : 2024. 4.
- 음식물 발효건조기 확대 설치 : 2024. 5. ~ 8.
- 음식물류 폐기물 감량률 실적보고 및 모니터링 : 2024. 9. ~ 12.
- 추진일정(로드맵)

세부내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
예산반영 및 세부계획 수립 등																					
음식물 발효건조기 시범설치·운영																					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
주택단지 음식물 발효건조기 시범사업 추진	음식물 발효건조기 시범사업 추진	예산반영 및 세부계획 수립 등	음식물 발효건조기 시범 설치	음식물 발효건조기 확대 설치	운영	운영

V. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 800백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	800		200	600			
재원별	국비						
	도비						
	시비	800		200	600		
	기타						

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 2023년 경기도 음식물류 폐기물 감량기 설치지원 시범사업 수요 조사 신청 결과 : 미선정(신규사업 예산수립 불가 유선통보)
- 자원재활용 활성화 추진을 위한 정부예산 도움 필요.

공약실명제					
추진부서	자원순환과	과장	홍기봉	☎	481-2250
		재활용팀장	박순임	☎	481-2253
		담당자	방예진	☎	369-1583